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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologické studie 
přestavby zemědělského objektu v Králově Lhotě, se zaměřením na provádění 
nástavby objektu a jeho zastřešení. Pro tyto technologické etapy bude vypracován 
časový plán, rozpočet, návrh strojní sestavy, technická zpráva zařízení staveniště, 
bezpečnost práce. 
Klíčová slova 
Stavebně technologická studie, technologický předpis, krov, střešní plášť, zařízení 
staveniště, časový plán, rozpočet, bezpečnost práce. 
  
  
Abstract 
The bachelor´s thesis drala with the solution of selected parts of the architectural and 
technological study of reconstruction agricultural building in Králova Lhota, focusing on 
realization of the truss and roof deck. For these technological steps the schedule, 
budget, mechanical assembly, technical report construction site, occupational safety 
will be prepared. 
 
Keywords 
Architectural and technological study, technological study, technological prescription, 
roof truss, roof deck, construction site, schedule, budget, occupational safety. 
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ÚVOD  
Má bakalářská práce se zabývá stavebně technologickou studií přestavby 
zemědělského objektu v Králově Lhotě. Především se zde zaměřuji na objekt SO 01 
rekonstrukci a nástavbu. Úkolem mé práce je návrh vhodného řešení zařízení 
staveniště, zhotovení technologického předpisu na provedení krovu a nové střešní 
konstrukce nad 2.NP. Pro tyto prováděné práce budou navrženy stroje, vytvořen 
časový plán, rozpočet a bezpečnost práce. Bezpečnost práce bude zaměřena z větší 
části na práci ve výškách. Vše musí být zpracováno s ohledem na plynulost výstavby. 
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Obecné informace o stavbě: 
Identifikační údaje o stavbě: 
Název stavby:    Stavební úpravy objektu JZD Králova Lhota 
Charakter stavby:   přestavba zemědělského objektu 
Účel stavby:    výroba, bydlení, skladování 
Místo stavby:    Králova Lhota 
Kraj:     Královehradecký 
Okres:     Rychnov nad Kněžnou 
Katastrální území:   Králova Lhota u Českého Meziříčí [672611] 
Parcelní číslo:    303/3, 303/48 
Charakteristika stavby: 
Projekt řeší stavebně technologickou studii realizaci hrubé stavby zemědělského 
objektu. 
Objekt bude sloužit především k umístěním truhlářské výrobny, jejím technickým 
zázemím a skladovacími prostory. V půdní vestavbě nad výrobnou bude zbudována 
bytová jednotka. 
Zemědělský objekt je dvoupodlažní nepodsklepený objekt s obytnou vestavbou. 
Zastřešení nad bytovou jednotkou je tvořeno sedlovou střechou se sklonem 35° 
s krytinou z pálených tašek a částečně také střechou plechovou se sklonem 15°. 
Zastřešení nad skladovací částí má sklon 29°a je st řešní opláštění je z pálené krytiny 
Půdorysný tvar objektu je ve tvaru T. Objekt je vyzdívaný z cihel plných pálených. 
Výrobna je v přízemí objektu a dělí se na prostory dílny, pomocných a skladovacích 
provozů. Prostor výrobny není komunikačně propojen s vestavbou bytové jednotky. 
Pozemek, na kterém se počítá s přestavbou objektu je rovný až mírně svažitý. 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) Zhodnocení staveniště 
• Pozemek je situován v jižní části obce, v rovném až mírně svažitém terénu. Výškový 
rozdíl bude řešen pomocí terénních úprav. 
• Stavební pozemek pro přestavbu zemědělského objektu leží v katastrálním území 
Králova Lhota u Českého Meziříčí [672611]. Podél SV hranice pozemku probíhá 
účelová příjezdová cesta ve vlastnictví majitele pozemku p.č. 303/1 s právem 
věcného břemene - chůze a jízdy, k zástavbě zemědělských objektů.  Pro příjezdy a 
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odjezdy autojeřábu či autodomíchávače bude s majitelem pozemku smluvně 
dohodnutý přístup na pozemek. Z ostatních stran staveništní pozemek sousedí 
s p.č. 3263, 3270. Okolní zástavba je jednopodlažní. 
• Pozemky p.č. 303/3, 303/48 jsou vedeny jako zastavěné plochy a nádvoří, 
nenacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně a umožňují svými 
vlastnostmi, zejména polohou, tvarem a velikostí přestavbu a její bezpečné užívání. 
• Stavební objekt je po požáru, z hlediska statiky je objekt pořádku, není potřeba 
zavést nutná opatření. 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 
• Stavba zemědělského objektu je navržena na parcele číslo 303/3 a 303/48 jako 
volně stojící objekt s přidruženým venkovním parkovacím stáním o dvou 
nadzemních podlažích. Celý objekt je navržen a osazen v souladu s územním 
plánem této části obce. Byly brány v potaz architektonické a urbanistické nároky 
daného území. Stavba se nachází v oblasti staveb podobného typu, nenarušuje 
tedy stávající vzhled lokality. 
• Po architektonické stránce se jedná o stavbu v klasickém stylu, odpovídající 
parametrům stávající zástavby. Zemědělský je navržen jako dvoupodlažní, 
nepodsklepený s přízemím navrženým pro výrobu a skladování a obytným 
podkrovím, ukončený sedlovou střechou.  
• Stavba má nepravidelný půdorys připomínající tvar T o vnějších rozměrech 18,23 x 
21,56m v širší části a 11,37 x 22,96m v užší části. 
• Stavba má šikmou střechu s pálenou střešní krytinou se sklonem 35° a 29°. 
Celková výška objektu nad úrovní upraveného terénu je +9,3m a komín do výšky 
+9,92m. 
• Vstup do výrobní části objektu je ze severovýchodní strany hlavními vraty. Vstup do 
bytové části je samostatně z východní strany. 
• Venkovní povrchy nejsou opatřeny kontaktním zateplovacím fasádním systémem. 
• Výplně otvorů ve výrobní a skladové části budou dřevěná okna a dveře, barvy 
hnědé. 
• Objekt je osazený na železobetonových základových pasech šířky 600mm. Nosným 
systémem jsou zdi z cihel plných pálených. 
Parcelní číslo staveniště:   303/3, 303/48 
Parcelní číslo sousedních pozemků: 3263, 3270, 303/1 
Parcelní číslo komunikace:   303/1 
 16 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských objektů a řešení 
vnějších ploch 
Architektonické a stavební řešení 
• Jedná se o stávající objekt, není zde potřeba zpracovávat geologický profil dle 
geologického průzkumu. 
• Stavba je založena na ŽB základových pasech o šířce 600mm a hloubky 900mm 
s ŽB základovou podlahovou deskou tl. 250mm. Vnitřní základové pasy jsou 
prohloubeny na jednotnou výšku 600mm. 
• Veškeré svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako vyzdívané stěny o tl. 450mm, 
případně tl. 300mm z cihel plných pálených. 
• V objektu je vyzděna šachta o rozměrech 1780x920mm a železobetonové 
monolitické schodiště. 
• Komín je vyzdívaný. 
• Tloušťka stropu z železobetonových stropních nosníků a vložek je 250mm.  
• Vnější zpevněné plochy budou vydlážděny pomocí betonové zámkové dlažby. 
Okapový chodníček kolem objektu je vytvořen pomocí kačírku v šířce 500mm. 
Ostatní venkovní plochy budou osety trávou.  
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
• Nové nároky na vybudování nebo přestavění stávající infrastruktury se neuvažují. 
Přilehlá účelová komunikace s věcným břemenem – právo chůze a jízdy, k objektům 
slouží pouze pro vlastníky zemědělských objektů. 
• Stavba bude napojena na účelovou komunikaci probíhající před stavbou z přední 
(severovýchodní) strany, napojenou na místní obecní komunikaci. Materiál asfaltový 
povlak. Součástí stavby je prostor pro venkovní parkovací stání. 
• Napojení vodovodu bude provedeno pomocí přípojky k místnímu vodovodnímu 
řádu. Vodoměrná šachta bude umístěna vedle objektu na hranici pozemku. 
• Splaškové vody budou regulovány ve vlastním septiku s biofiltrem a odvedeny do 
dešťové kanalizace. Potrubí vnitřní kanalizace je vedeno pod podlahami, pod 
povrchem stěn a příček. Svod dešťové vody ze střechy objektu bude sveden do 
dešťové kanalizace místního kanalizačního řádu.  
• Napojení elektrické energie bude pomocí zemního kabelu NN. Hlavní domovní 
rozvaděč bude umístěn v zádveří v 1 NP. V něm bude umístěn elektroměr a hlavní 
jistič. 
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e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb v poddolovaném a svažném území 
• Hlavní vstup do objektu výrobní části je situován ze severovýchodní strany. Hlavní 
příjezd k pozemku pak taktéž ze strany severovýchodní, z účelové komunikace, 
která je napojena na stávající místní komunikaci. Parkování pro vozidla bude 
umístěno v těsné blízkosti hranice pozemku a bude tvořeno samostatně stojícím 
místem na východní straně pozemku. Parkovací stání bude zpevněno pomocí 
betonové zámkové dlažby.  
• Řešení technické infrastruktury vychází z možností, které jsou již dány v obci. 
Dimenze jednotlivých potrubí a stávající trasa potrubí je respektována, ze 
stávajícího řešení.  
• Stavba se nenachází v poddolovaném ani svážném území. 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
• Stavba a její provoz nevyvolá zásadní negativní vlivy na životní prostředí. Dodavatel 
prací zamezí únikům provozních kapalin ze strojů, které by způsobilo znečištění 
spodních vod nebo kontaminaci zeminy. 
• Odpady vzniklé při stavbě (beton, cihly, dřevo,…) budou tříděny a následně 
likvidovány podle zákona č. 185/2001 Sb., o dopadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady.  
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
• Z důvodu charakteru stavby se nepředpokládá pohyb tělesně postižených osob 
uvnitř objektu. 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace. 
• V prostoru pozemku nebyl proveden geologický průzkum. 
• Povrch území pokrývají konstrukční vrstvy stávajících účelových komunikací, 
popřípadě navážky tvořené hlínou a stavební sutí, resp. v místech okraje pozemku 
ornice s podorniční vrstvou o mocnosti cca 1m. 
• Základová půda je různorodá, nejčastěji však hrubý štěrk jílovitá hlína a řadí se do 
třídy těžitelnosti 3.  
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i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 
• Je zpracováno geodetické zaměření pozemku, polohopis, výškopis, na jehož 
podkladu byla vypracována situace stavby.  
• Výškové osazení domu je dáno místním výškovým systémem. Polohopisné vytyčení 
domu (systém S-JTSK) je dáno vytyčovací přímkou v rovině uliční přímky plotu = 
5m. +-0,000 = 264,230 m.n.m. 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
Stavba tvoří tyto stavební úseky: 
SO 01 Rekonstrukce a nástavba 
SO 02 Zpevněné plochy 
SO 03 Dešťová kanalizace 
SO 04 Splašková kanalizace 
SO 05 Zavedení přípojky elektro 
SO 06 Zavedení přípojky vodovodu 
SO 07 Oplocení 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
• Stavba po dokončení rekonstrukce nebude mít na okolní pozemky a stavby 
negativní vliv. V průběhu realizace dodavatel stavby (popř. stavebník) zajistí, že 
provoz na staveništi, jeho zařízení a zásobování nebude nadměrně znečišťovat a 
zatěžovat okolí emisemi. V průběhu realizace přípojek dodavatel stavby zajistí 
označení a zajištění výkopů tak, aby nedošlo ke zranění osob. Prašnost bude 
odstraňována pomocí kropení, hlučné procesy budou omezovány na nezbytně 
nutnou dobu. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby budou tyto negativní vlivy 
minimální.  
• Odpady z domácností budou shromažďovány na místech, k tomuto účelu určených 
a následně odváženy k likvidaci. Tříděný odpad bude odnášen do sběrných 
kontejnerů.  
• Nakládání s odpady, které vzniknou při provádění stavby, se bude řídit dle platných 
zákonů, předpisů a vyhlášek. 
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l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 
v zásadách organizace výroby 
Během provádění stavebních prací musí být dodržovány: 
• ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích č. 324 z 31.7.1990 
a předpisy zde citované 
• vyhlášku ČÚBP č. 48/82 - část 1, 2, 12 a 13 
• zákon ČNR č. 133/85 Sb., ve znění zákona ČNR č. 203/1994 Sb. a prováděcí 
vyhlášku MV č. 21/96 Sb., o požární bezpečnosti 
• vyhlášku ČÚBP č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
provozu, údržbě a opravách vozidel 
• vyhlášku MPSV č. 12/1995 Sb., o bezpečnosti a provozu skladovacích zařízení 
sypkých hmot 
• ČSN 27 0143 Zdvihací zařízení, provoz, údržba a opravy 
• ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 
• ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 
• ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování el. obloukem 
• Vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění vyhlášek č. 324/1990 Sb. a č. 
207/1991Sb. 
Před započetím stavebních prací budou všichni pracovníci o bezpečnosti práce 
proškoleni. Dále budou povinni při práci používat předepsané osobní ochranné 
pomůcky podle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
• Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek:  
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a) zřícení stavby nebo její části  
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření  
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení v důsledku přetvoření 
nosné konstrukce  
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný příčině  
• Při návrhu stavby byly dodrženy technologické postupy dodavatelů stavebních 
materiálů. V rozsahu stavby byly výpočtem stanoveny rozměry základových pasů. 
Konstrukce krovu a stropů jsou navrženy dle empirických rozměrů.   
3. Požární bezpečnost 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu  
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě  
c) omezení číření požáru na sousední stavby  
d) umožnění evakuace osob a zvířat  
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany  
• Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje všechny požadavky na 
protipožární ochranu stavby. Viz požárně bezpečnostní řešení stavby.  
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Stavba negativně neovlivní svým provozem životní prostředí. Odvoz a likvidaci odpadu 
zajistí oprávněná osoba, se kterou před zahájením výstavby uzavře zhotovitel smlouvu. 
Katalog možných odpadu vzniklých v průběhu provádění stavby: 
Dle přílohy č.1. vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
Kód Kategorie Název 
17 01 01 - Beton 
17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků 
17 02 01 - Dřevo 
17 02 03 - Plasty 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06 04 - Izolační materiály 
17 08 - Stavební materiál na bázi sádry 
17 04 05 - Železo a ocel 
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17 04 07 - Směsné kovy 
17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 
20 01 01 - Papír a lepenka 
20 01 11 - Textilní materiály 
20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad 
20 02 03 - Jiný biologicky nerozložitelný odpad 
20 03 - Ostatní komunální odpady 
20 03 01 - Směsný komunální odpad 
20 03 99 - Komunální odpady jinak blíže neurčené 
 
5. Bezpečnost při užívání 
• Stavba je navržena tak, aby bezpečnost uživatelů nebyla ohrožena. Zábradlí 
schodiště bude výšky 1m, zábradlí montážního otvoru bude výšky 1,1m. Svislé 
mezery budou menší jak 120mm, vodorovné menší jak 180mm. Stavba bude mít 
uzemněnou elektroinstalaci dle CSN 33 2030. Pochůzné plochy schodišť a ramp 
budou opatřeny protiskluzovou úpravou. 
6. Ochrana proti hluku 
• Charakter předmětné stavby nevyžaduje zvláštní požadavky na ochranu proti hluku. 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
• Obvodové stěny 2.NP bytové části včetně šikmé střechy budou zatepleny. Stěny 
budou izolovány expandovaným polystyrenem v tloušťce 100mm, na podkroví je 
navržena izolace z expandovaného polystyrenu tl. 200mm 
• Stěny v 1.NP a šikmá střecha nad skladovou částí budou bez tepelné izolace. 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
• Z důvodu charakteru stavby se nepředpokládá pohyb tělesně postižených osob 
uvnitř objektu. 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
• Na území stavby se nevztahují žádná ochranná pásma. 
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• Navrhovaná stavba je rekonstrukce, ochrana proti pronikání radonu z podloží byla 
zahrnuta do stavby stávajícího objektu, přestavbu není nutné chránit před 
škodlivými vlivy prostředí. 
• Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území, nehrozí zde sesuvy 
půdy ani seizmická činnost. Stavba respektuje současná ochranná pásma.  
10. Ochrana obyvatelstva 
• Navržená stavba nevyžaduje stavební úpravy objektu z hlediska ochrany 
obyvatelstva.  
• Stavební pozemek a celá obec je mimo záplavové území stoleté vody vodoteč. 
Otázka evakuace osob z nového objektu je předmětem zprávy Požárně 
bezpečnostního řešení stavby.  
• Na pozemku určeném pro stavbu nejsou a nebudou skladovány ani používány 
žádné vysoce toxické a nebezpečné látky. Na území výstavby a v jejím okolí nejsou 
skladovány nebezpečné látky, jejichž vliv by zasahoval hodnocenou stavbu. 
11. Inženýrské stavby 
a) odvodnění území 
• Splaškové vody budou regulovány ve vlastním septiku s biofiltrem a odvedeny do 
dešťové kanalizace. 
• Potrubí vnitřní kanalizace je vedeno pod podlahami, pod povrchem stěn a příček. 
• Dešťové vody budou také odvedeny do stávající dešťové kanalizace s napojením za 
septikem. 
b) zásobování vodou 
• Pitná voda bude zajištěna novou vodovodní přípojkou napojenou na veřejný 
vodovod. Napojení na vodovodní řád z materiálu PE32. Na nový pitný vodovod 
budou napojeny veškeré zařizovací předměty v objektu. 
• Vlastní rozvod v objektu je navržen z trub polypropylenových Ekoplastyk. Potrubí 
bude opatřeno nálevkovou izolací. Tloušťka izolace pro SUV je min. 6mm, pro TUV 
min. 20mm. Ohřev TUV je navržen pro celý objekt v nepřímo topeném zásobníku 
TUV v technické místnosti.  
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• Nezřizujeme požární vodovod, ale musí být splněny minimální požadavky na 
vzdálenost nejbližšího hydrantu a to pro výrobní objekt (S < 1500 m2) je vzdálenost 
min. 200m, případně od požární nádrže o objemu 45m3 ve vzdálenosti 400m. 
c) zásobování energiemi 
• Plynoinstalace: Nevyskytují se. 
• Elektrické energie: Dům bude napojen na elektrickou energii ze stávajících rozvodů 
ČEZ Distribuce, a.s. Napojení na stávající přípojku bude dle požadavků ČEZ ve 
smlouvě o připojení. 
d) řešení dopravy 
• Dům je přístupný z účelové komunikace, navazující na obecní komunikaci, která je 
součástí obecní komunikační sítě. Součástí stavby je odstavné stání pro 2 
automobily. Odstavné stání je na pozemku stavebníka. 
e) elektronické komunikace 
• Není součástí tohoto projektu. 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 
Specifikace Množství Poznámka 
Formátovací pila PK320 A                                             
- výkon motoru 4kW                                                                    
- hluk na pracovním místě 92,9dB 
1 Řezání plošného 
materiálu 
Kompresor PKS 245/50                          
-příkon motoru - 1,5kW                                                                
-nasávací množství vzduchu - 250l/min                                                                        
-hladina akustického hluku A -  71dB                                 
1 Zdroj pro tlakové 
rozvody
Odsavač třísek a pilin R4000/160                                                                          
-výkon motoru -2,2kW                                            
-odsávací kapacita - 3600m3/hod                                                         
- hluk na pracovním místě - 80dB                                
1 
Mobilní odsávání 
prachu pro 
jednotlivé stroje 
Srovnávací a tloušťovací fréza MSP 415                                                             
- výkon motoru - 3kW                                                          
- hluk na pracovním místě - 91,6dB 
1
Srovnávání a protah 
materiálu na danou 
tloušťku 
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Svislá stolní fréza FSN 300 A                                                                
-výkon motoru - 3kW                                                             
- hluk na pracovním místě - 83dB 
1 Frézování profilů 
Pásová bruska PBD 2500                                          
-výkon motoru - 3kW                                                        
- hluk na pracovním místě - 80dB 
1 Broušení materiálu 
Pásová pila BS 740                                                                  
- výkon motoru - 3kW                                                       
- hluk na pracovním místě - 77,9dB 
1 Řezání materiálu 
Soustruh SH 1 MA                                                                      
- výkon motoru - 1,1kW                                        
- hluk na pracovním místě - 87dB 
1 Obrábění materiálu 
 
b) popis technologie výroby 
• Deskový materiál bude pravidelně dodáván či částečně skladován dle potřeby 
jednotlivých zakázek. Po nařezání deskového materiálu na formátovací pile, bude 
probíhat ohranění jednotlivých částí. 
• Sestavení finálních výrobků bude probíhat částečně v dílně a částečně na 
montážích mimo dílnu.  
• Rozsah činnosti: kompletní zakázková výroba kuchyní a nábytku, od návrhu až po 
montáž. Výroba z plošných materiálů, opravy a renovace na míru. 
c) údaje o počtu pracovníků 
• Jeden pracovník – majitel, v případě dostatečného množství zakázek a 
konkurenceschopnosti firmy je možno zaměstnat 1-2 osoby.   
d) údaje o spotřebě energií 
• Údaje o spotřebě energie vlivem výrobní činnosti nejsou známy.  
e) bilance surovin, materiálů a odpadů 
• Množství spotřebovaného materiálu je závislé na množství a složení zakázek. 
Povinnost o nakládání s odpady stanoví zákon o odpadech.  
f) vodní hospodářství 
• Nebude řešeno. 
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g) řešení technologické dopravy 
• Zásobování podle četnosti a náročnosti zakázek osobním automobilem, či 
dodávkou. 
h) ochrana životního a pracovního prostředí 
• Užívání truhlárny nezpůsobuje negativní dopad na životní prostředí. 
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1. OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
Identifikační údaje o stavbě: 
Název stavby:    Stavební úpravy objektu JZD Králova Lhota 
Charakter stavby:   přestavba zemědělského objektu 
Účel stavby:    výroba, bydlení 
Místo stavby:    Králova Lhota 
Kraj:     Královehradecký 
Okres:     Rychnov nad Kněžnou 
Katastrální území:   Králova Lhota u Českého Meziříčí [672611] 
Parcelní číslo:    303/3, 303/48 
Rozměry objektu:   44,52 x 18,23m 
Zastavěná plocha objektu:  1008,72 m2 
Celková užitková plocha objektu: 1481,74 m2 
Obestavěný prostor:   3822,37 m3 
Rozpočet stavby:   2 304 000 Kč   
Začátek výstavby:   07/2013 
Ukončení výstavby:   08/2014 
 
Investor:    Marek Hovorka 
     Skršice 48 
     České Meziříčí 517 71 
Zodpovědný projektant:  Ing. Jan Kozák 
     Atelier Kozák s.r.o. 
     Osvobození 91 
     517 71 České Meziříčí 
     IČO:74207415, DIČ: CZ 8311143236 
     Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,  
     číslo autorizace 0602367 
Realizace:    AW domy s.r.o. 
     Vážní 953 
     500 03 Hradec Králové 
     IČO: 275 57 847, DIČ: CZ 275 57 847 
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2.  ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 01 Rekonstrukce a nástavba 
SO 02 Zpevněné plochy 
SO 03 Zavedení přípojky elektro 
SO 04 Zavedení přípojky vodovodu 
SO 05 Terénní úpravy a zpevněné plochy 
SO 05 Oplocení 
SO 07 Ozelenění – sadové úpravy 
3. POPIS STAVENIŠTĚ 
Stavebními úpravami budou dotčeny parcely č. 303/3, 303/48 katastrálního území 
Králova Lhota u Českého Meziříčí, jejichž vlastníkem je obec Králova Lhota. Lokalita 
výstavby se nachází v zástavbě hospodářských objektů v okrajové části obce. Území 
leží v nadmořské výšce 264 m.n.m. a jedná se o rovinný až mírně svažitý terén. 
Na ploše staveniště se nachází stávající objekt, který bude rekonstruován. Vedou zde 
stávající sítě dešťové kanalizace, které by bylo zapotřebí demontovat nebo přeložit. 
Staveniště bude oploceno a vjezd bude přístupný z účelové komunikace, která je ve 
vlastnictví majitele pozemku p.č. 303/1 s druhem věcného břemene – právo chůze a 
jízdy a je součástí komunikační sítě. 
Na staveniště bude umístěn autojeřáb pro demontování stropních železobetonových 
profilů a dalšího potřebného materiálu. Bude instalován stavební vrátek pro svislou 
dopravu. Jako skládku materiálu lze využít zpevněné venkovní plochy po demontáži 
zadní části objektu i místnosti uvnitř stávajícího objektu. Kvůli stavebním úpravám bude 
zřízeno venkovní lešení.  
Rozsah staveniště je znázorněn ve výkrese č. B1. Zařízení staveniště. 
4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH OBJEKTŮ 
SO 01 Rekonstrukce a nástavba 
4.1. Údaje o dosavadním využití území 
• Lokalita výstavby se nachází v zástavbě zemědělských objektů v okrajové jižní části 
obce. Území leží v nadmořské výšce 264 m.n.m. a jedná se o rovinný až mírně 
svažitý terén. 
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• Na ploše staveniště se nachází stávající objekt. Rekonstrukce a nástavba bude 
probíhat jako revitalizace poškozeného objektu. Objekt je po vyhoření, kdy nad 
bývalým stájovým stání není střešní konstrukce.   
• Z důvodů dispozičních potřeb, energetických požadavků a modernizace budou 
provedeny stavební úpravy na objektu a s tím související připojení přípojek. 
4.2. Parametry objektu po úpravách 
Zastavěná plocha:        1008,72 m2 
Obestavěný prostor:        3822,37 m3 
Plocha staveniště:        1984,31 m2 
Počet podlaží:         2 
A - Prostory výroby:        138,09 m2 
B - Prostory skladů:        710,93 m2 
C - Technické zázemí výroby:      75,21 m2 
D - Společné chodby schodiště:      24,40 m2 
E - Obytné prostory:        98,36 m2 
F - Terasa:         38,89 m2 
 
Obr. 1: Schéma jednotlivých podlaží: 
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4.3. Konstrukční popis a postup prováděných prací 
4.3.1. Veškeré bourací práce na objektu 
• Bourací práce na objektu budou probíhat od zadní (jihozápadní) části objektu, tak 
aby nebyla ohrožena stabilita objektu. Vzniklá stavební suť bude přemístěna 
kolečky dočasně do připravených kontejnerů a poté převezena na registrovanou 
skládku do vzdálenosti max. 15km, či bude odprodána případným zájemcům. 
Odstranění původních okenních a dveřních výplní: 
• Odstranění veškerých okenních a dveřních výplní může probíhat současně v obou 
podlažích. Postup prací stanoven od nejnižšího podlaží po nejvyšší. 
Otlučení vnitřních omítek: 
• Omítky budou otlučeny ve všech místnostech. Bude třeba zřízení pomocného 
vnitřního lešení. Postup prací stanoven od nejnižšího podlaží po nejvyšší.  
Venkovní práce na objektu: 
• Demontáž šikmé střechy nad prostory pro zamýšlené bydlení. 
• Demontáž části obvodových zdí, nosných sloupů, průvlaků a stropu v jihozápadní 
části objektu. 
Bourání stávajících svislých nosných a nenosných konstrukcí: 
1NP 
• Nejprve odstraněny vnitřní nenosné konstrukce stěn z cihel plných pálených. 
Zahájení prací v bloku B od jihozápadní části. Při bourání nesmí docházet k mísení 
stavebního odpadu pro jeho další likvidaci. 
• Budou odstraněny vnitřní nosné konstrukce podle PD a bude provedeno případné 
dočasné podchycení stropní konstrukce. 
• Kvůli bouracím pracím v obvodových zdech, bude v těchto místech zřízeno dočasné 
venkovní a vnitřní lešení. Při provádění nových otvorů v nosných zdech je nutné 
osadit překlady, které budou z ocelových I profilů předepsaných rozměrů. Postup se 
provádí ve dvou etapách. Nejprve se v místě budoucího otvoru vyseká do poloviny 
tloušťky zdi otvor, do kterého se uloží I profil a provede se zazdívka z cihel plných 
pálených na maltu. Po dostatečném zatvrdnutí se provede to samé na druhé 
polovině zdi a osadí se druhý I profil. Poté je možné vyřezat otvor za pomocí 
diamantového řezacího kotouče. 
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• Bude odstraněná velká část objektu v jihozápadní části. Demontáž bude provedena 
na jedné polovině vyhořelé části objektu, druhá polovina bude sanována ve smyslu 
výstavby nové půdní nadezdívky a nové střešní konstrukce. 
• Odstranění stopní železobetonové nosné konstrukce se škvárovými vložkami, 
včetně podpůrných ocelových sloupů. 
• Budou zvýšeny parapety u většiny stávajících otvorů v obvodové stěně na výšku 
1400mm od plánovaných konstrukcí podlah dle PD. 
• Nové okenní otvory, místo stávajících dveřních otvorů budou přizděny, aby parapety 
odpovídaly PD. 
2NP 
• Odstranění zbylé nosné části střešní konstrukce, včetně krokví. 
• Odstranění stávající půdní nadezdívky, nenosných konstrukcí z cihel. 
Bourání nášlapné vrstvy a podkladního betonu: 
1NP 
• Výškové úrovně budou odvozeny vzhledem ke stávající podlaze ±0,000. 
• Bourání stávající nášlapné vrstvy v celém podlaží 1.NP na výškovou úroveň 
základových pasů -0,100m. 
• Bourání stávajícího podkladního betonu, železobetonových žlabů bude provedeno 
do hloubky -0,150m ve vzdálenosti 0,200m od obvodových a vnitřních nosných zdí, 
aby nebyly porušeny stávající základové pasy. Bourací práce za pomocí 
pneumatického kladiva. 
2.NP 
• Bourání nášlapné vrstvy včetně podkladního betonu na výškovou úroveň stropní 
konstrukce. 
Odstranění střešního pláště u stávajících konstrukcí: 
BLOK B 
• Nad 1.NP se nenachází střešní plášť. Objekt je po požáru, je ukončen stropní 
konstrukcí se stávající nášlapnou vrstvou betonu. 
• Vznikne zde nový kompletní střešní plášť. 
• Podrobněji popsáno viz dále v provádění nového střešního pláště. 
BLOK D, E, F 
• Nad 1.NP bude provedena demontáž oplechování a odstranění kompletní skladby 
střešního pláště. 
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• Budou odstraněny střešní tašky, laťování, krokve, vaznice, pozednice, kleštiny, 
sloupky a pásky. 
4.3.2. Výkopové práce v rámci objektu 
• Vnitřní a vnější výkopové práce mohou probíhat nezávisle na sobě. 
• Po odstranění stavební sutě z bouracích prací můžeme provést výkopy, které budou 
prováděny ručně. Hloubka výkopu a rovinnosti budou kontrolovány průběžně 
vedoucím čety za pomocí nivelačního přístroje.  
BLOK A 
• Bude proveden ruční výkop na výškovou úroveň -0,150 m v celém bloku A. Hutnění 
podkladu po odstranění nášlapné a nosné betonové vrstvy za pomocí těžkého válce 
nebo ručního pěchu. 
BLOK B 
• Bude proveden ruční výkop pro základ na výškovou úroveň -0,900 m po celém 
jihozápadním štítě pod zamýšlenou nově vystavěnou nosnou štítovou zdí. 
• Bude proveden ruční výkop na výškovou úroveň -0,150m v celém bloku B. Hutnění 
podkladu po odstranění nášlapné a nosné betonové vrstvy za pomocí těžkého válce 
nebo ručního pěchu. 
• Proveden výkop pro základovou desku o rozměrech 4,79 x 5,53m při vjezdu do 
skladu do hloubky -0,350m. 
BLOK C  
• Pro základ vnitřního schodiště vedoucího do bytové jednotky bude proveden výkop 
v šířce 0,300m, do hloubky -0,500m. Hutnění nového podkladu po odstranění 
zeminy za pomocí ručního pěchu. 
Výkaz výměr: 
Objem vytěžené zeminy vně budovy:     9,51m3 
Objem vytěžené zeminy pod štítovou zdí:     18,75m3 
• Na jihozápadní části pozemku je stávající jímka, která bude zavezena nezávadným 
stavebním odpadem z rekonstrukce, štěrkopískem, či zeminou. 
• Ve zbylé části objektu není potřeba výkopových prací. 
4.3.3. Základy 
• Před zahájením betonování podkladního betonu uvnitř objektu je nutné mít hotové 
výkopové práce, zhutněné a začištěné výkopy v 1.NP. Kontrola provedena 
vedoucím čety za pomocí nivelačního přístroje. 
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Základový pás: 
• Bude zhotoveno bednění opatřené odbedňovacím nátěrem pro ŽB základový pas o 
tloušťce 600mm do výšky 900mm v místnosti skladu, pod nosnou štítovou stěnou 
v jihozápadní části objektu. 
• Osazena výztuž na distanční podložky dle PD. 
• Po kontrole správného osazení výztuže může dojít k zalití betonovou směsí C16/20 
pomocí míchačky a ručního přesunu betonu do bednění. 
• Hutnění betonové směsi za pomocí ponorného vibrátoru po dobu než se začne 
vytvářet cementové mléko. 
• Po dostatečném zatvrdnutí betonu může dojít k odbednění. 
Základová deska u vjezdu do skladu: 
• Provedení základové desky o rozměrech 4,79 x 5,53 m tl. 300mm do výšky -50mm 
při vstupu do bytové jednotky ze severovýchodní strany. 
• Na začištěný povrch bude osazena kari síť 8/100/100 na distanční podložky při 
spodním okraji a horním okraji desky s min. krytím 20mm. 
• Použitá betonová směs C16/20. 
Podkladní beton: 
• Postup pokládky výztuže včetně betonáže bude proveden postupně. Zahájení prací 
v bloku B, směr postup prací v bloku A. 
• Podkladní beton tl. 150mm v celém 1.NP a 80mm v 2.NP. 
• Osazení kari sítě 3,5/100/100 na distanční podložky s min. krytím 20 mm. 
• Použitá betonová směs C16/20. 
• Podkladní beton bude srovnán za pomocí vibrační stahovací lišty. 
• Betonáž prováděná od nejvzdálenějšího místa směrem ke dveřím místnosti. 
Výkaz výměr: 
Objem betonu C25/30:     4,68m3 . 
Objem betonu C16/20 (1.NP+2.NP):   (28,65+68,57)m3 .  
4.3.4. Vyzdívání otvorů nosných a nenosných zdí a stropu v rámci 1NP 
Blok A 
• Vyzdívání otvorů ve stávajících obvodových stěnách tl. 450mm, vnitřních nosných 
stěnách tl. 300mm a v příčkách tl. 150mm cihlami plnými pálenými CPP P15 o 
rozměrech 290x140x65mm na maltu M10. 
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• Vyzdění dveřních otvorů, nad okenní otvory zanechány betonové překlady 
• Při provádění zdění nových příček budou zároveň osazeny kovové zárubně dveří 
včetně překladů nad otvory 
Blok B 
• Zazdívání stávajících otvorů v obvodové nosné stěně tl. 450mm plnými cihlami 
pálenými CPP P15 o rozměrech 290x140x65mm na maltu M10 na tl. 300mm, 
z vnější strany zdi. 
• Ve jižní části bloku skladovacího prostoru bude vyzděna nová nosná štítová stěna o 
tl. 450mm plnými cihlami pálenými CPP P15, ukončena stávajícími nosnými sloupy 
skladovací haly. 
• Mezi nosnými sloupy ve štítové stěně zanechán otvor pro nově zbudovaná dřevěná 
vrata o rozměrech 2710x2750mm, jako překlad dveřního vratového otvoru bude 
ponechán stávající nosný stropní železobetonový průvlak profilu 2xL o rozměrech 
300x400x5550mm. 
• Na nosné sloupy budou zároveň osazeny kovové zárubně vrat. 
• V jihozápadní části objektu bude nově zbudována ze stávajících prvků stropní deska 
(balkon) o rozměrech 4790x5530mm. 
• Podpůrné prvky balkonu budou stávající nosné železobetonové sloupy o rozměrech 
250x250x2700mm. Na sloupech bude uložen železobetonový průvlak profilu 2xL o 
rozměrech 300x400x5550mm.  
• Stropní deska uložená na průvlacích 2xL se skládá z nosných železobetonových 
profilů I120 o rozměrech 120x250x4470mm, vyplněná škvárobetonovými vložkami o 
rozměrech 520x250sx290mm. 
Blok C 
• Vyzdívka otvorů v obvodových nosných stěnách tl. 350mm a vnitřních nosných 
stěnách tl. 300mm cihlami plnými pálenými CPP P15 o rozměrech 290x140x65 mm 
na maltu M10.  
• Při provádění zdění nových příček budou zároveň osazeny kovové zárubně dveří 
včetně překladů nad otvory 
4.3.5. Nástavba a vyzdívka nosných a nenosných zdí ve 2NP 
Blok B 
• Vyzdění nové půdní nadezdívky o rozměrech 1200x300mm z CPP P15 na maltu 
M10, zakončený železobetonovým věncem o rozměrech 200x300mm. Použita 
nosná výztuž R10505 o průměru 10mm a třmínky V6 umístěné po vzdálenosti 
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250mm. Krytí výztuže min. 20mm zajištěno distančními podložkami. Použita 
betonová směs C20/25. Hutnění betonové směsi ponorným vibrátorem. 
• Základová pata půdní nadezdívky bude uložena na vyrovnávací betonovou směs 
C16/20 s kari sítí 3,5/100/100. 
• V jižní části bloku skladovacího prostoru bude vyzděna nová nosná štítová stěna o 
tl. 300mm plnými cihlami pálenými CPP P15. 
• Při provádění zdění nových příček budou zároveň osazeny kovové zárubně dveří 
včetně překladů nad otvory. 
Blok E 
• Příčky v bloku bytové části tl. 150mm budou zhotoveny ze sádrokartonových desek 
Knauf W112 jednoduchá příčka-dvojité opláštění. Desky tl. 2x12,5mm Knauf white, 
Knauf profil CW 75. 
• Příčky ze sádrokartonových desek budou prováděny po zhotovení podkladní vrstvy 
podlah. 
• Vyzdívání otvorů ve stávajících obvodových stěnách tl. 300mm cihlami plnými 
pálenými CPP P20 o rozměrech 290x140x65mm na maltu M10. 
• Překlady v nosných obvodových stěnách budou železobetonové o rozměrech 
300x300x4000mm. 
• Pro zhotovení ŽB překladů bude zřízeno bednění opatřené odbedňovacím nátěrem. 
4.3.6. Nová stropní konstrukce v 2NP 
ŽB věnec: 
• Bude proveden ŽB věnec o výšce 200mm do bednění v místě nové nástavby na 
obvodových stěnách. Použita nosná výztuž 4xR10 o průměru 10mm a třmínky V6 o 
průměru 6mm umístěné po vzdálenosti 250mm. Krytí výztuže min. 20mm zajištěno 
distančními podložkami. Použita betonová směs C20/25. Hutnění betonové směsi 
ponorným vibrátorem. Nezapomenout na zabudování závitových tyčí pro následné 
uchycení pozednice. Po dostatečné technologické přestávce po zatvrdnutí betonu 
může dojít k osazení pozednic a následně celé střešní konstrukce. 
Roznášecí plochy: 
• Budou vysekány kapsy do stávající konstrukce o rozměrech 200x300mm do výšky 
200mm. Roznášecí plochy budou provedeny v bloku E, v místech pozdějších 
osazení dřevěných profilů vynášejících podlahu bytové jednotky. 
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Osazení nosných dřevěných stropních trámů: 
• Osazení dřevěných stropních trámů je možné osadit po vysekání roznášecích ploch 
do obvodové konstrukce. Uložení do nosných stěn je 150mm. Budou použity profily  
200x200mm o délce 3600mm. Nosníky budou osazeny na dřevěné sloupky o 
rozměrech 200x200x400mm.  
Dřevěný záklop: 
• Na stropní trámy přijde záklop z desek osb kronospan o rozměrech 
22x1250x2500mm. Na deskách osb bude násyp ze suchého liaporu tl.160mm, ve 
kterém budou osazeny dřevěné povaly 80x160x3600 nesoucí konstrukci podlahy. 
4.3.7. Zachování nosného průvlaku ve 2NP  
• Ve 2.NP bude zachován nosný ŽB průvlak o rozměrech 400x600x10700mm 
vynášející stropní konstrukci v bloku A. 
4.3.8. Provedení nové konstrukce krovu a střešních plášťů 
ŽB věnec: 
• Bude proveden ŽB věnec o výšce 200mm do bednění v místě nové nástavby na 
obvodových stěnách. Použita nosná výztuž 4xR10 o průměru 10mm a třmínky V6 o 
průměru 6mm umístěné po vzdálenosti 250mm. Krytí výztuže min. 20mm zajištěno 
distančními podložkami. Použita betonová směs C20/25. Hutnění betonové směsi 
ponorným vibrátorem. Po dostatečné technologické přestávce po zatvrdnutí betonu 
může dojít k osazení pozednic a následně celé střešní konstrukce. 
Blok B: 
• Osadíme pozednice (na plocho) na nadezdívku ukončenou věncem. Řádně 
zakotvíme na předem připravené pomocné závitové tyče M12 vyčnívající z věnce a 
přitáhneme matkou přes podložku. Nastavení pozednic přeplátováním dle potřeby 
vyplívající z délky dodaného řeziva. 
• Sloupky o rozměrech 160x160x2600mm pokládáme na vrstvu bitumenového neboli 
živičného tmelu. 
• Vaznice o rozměrech 240x260x4800mm osazujeme na výšku v podélném směru 
podpírány podpůrnou konstrukcí a to na nosném zdivu, nebo na sloupcích. 
Nastavení vaznic v místech podpor sloupků přeplátováním + 2x svorník M14. 
• Krokve o rozměrech 100x200x4000mm osadit na středové vaznice a pozednice 
osedláním do 1/3šířky, rozmístění dle projektové dokumentace. Spojení krokví 
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v hřebeni se provádí pomocí rohového čepování a svorníkem M16. Krokve složeny 
ze 2 částí po 4000mm, spojeny přeplátováním a svorníky M16. 
• Po osazení krokví se osazují kleštiny. Krokve k pozednici ukotvíme úhelníky BOVA 
05-22 jednostranně spojovací prostředky pro jeden spoj: 12xhřebík BV/KH 
A4/60mm. 
• Rozmístění kleštin o rozměrech 2x60/180 vždy jen 2x u stojek, dle projektové 
dokumentace. Kleštiny se spojí s krokví pomocí svorníkového spoje, svorník M16. 
• Provedeme zavětrování dle výkresu pomocí dle výkresu pomocí zavětrovacího pásu 
BOVA BZ/ZP 10-01 ze spodní strany krokve. 
• Prohlédnutí celé konstrukce, vyrovnání a podložení podle potřeb. Po prohlédnutí 
dotáhnutí všech spojů. 
• Na takto připravenou konstrukci, natahujeme parotěsnou fólii, přichytáme ji 
kontralatěmi a průběžně přitloukáme střešní latě. Je nutné dodržet přesnou 
vzdálenost mezi latěmi pro kladení střešní krytiny, tuto vzdálenost určuje výrobce 
krytiny, střešní latě na sebe mohou navazovat pouze na krokvích, kde se přebíjejí 
pomocí hřebíků, lať, která je nejblíže okapu se přibíjí na stojato. 
• Pozor, při zkracování prvků je nutno dbát na to, aby obnažené části dřeva byly opět 
natřeny impregnací! 
Blok E 
• Postup provedení krovu stejný jako v bloku B. Část provádění střechy s plechovou 
krytinou je podrobněji popsána v technologickém předpisu pro provádění krovu a 
střešního pláště. 
4.3.9. Podkladní vrstva podlah 
• Podkladní vrstva podlahy bytové jednotky. Bude položena kročejová izolace 
z minerální rohoře tl. 20mm. Na izolaci bude položena izolační deska Orsil T-P tl. 
40mm. Na izolaci položíme Osb desku Sterling 22B – 4PD tl. 18mm. Na Osb desku 
natáhneme izolační a lepící stěrkovou hmotu tl. 3mm. 
• Podkladní vrstva podlah v 1.NP v technickém zázemí výroby bude ponechána beze 
změn. 
4.3.10. Osazení oken a dveří 
• Výplně otvorů výrobní haly jsou tvořeny sekčními vraty, elektricky ovládané o 
rozměrech 4,0x2,86m. Vrata jsou v dekoru dřeva izolovány PU pěnou tloušťky 
45mm a mají přerušený tepelný most. Vrata umožňují i nouzové technické otevření. 
Dveře ve vratech jsou plastové o rozměrech 0,9x1,97m. Dveře jsou také v dekoru 
dřeva, izolovány PU pěnou 16 tloušťky 30mm a opatřeny odblokovacím zámkem. 
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Okna v sekčních vratech jsou plastová pevná i sklápěcí. Sklápěcí okna jsou 
ovladatelná pákou ze země haly. Okna jsou zasklená izolačním dvojsklem 4 + 16 + 
4 mm. 
• Budou vsazeny okenní výplně včetně těsnění dle projektové dokumentace. Bude 
provedeno ostění včetně osazení vnitřního dřevěného parapetu.  
• Postup osazování od nejvyšších pater po nejnižší, zahájení prací v bloku E, 
pokračování v bloku B a C.  
4.3.11. Vytápění a ventilace 
• Vytápění výrobní, technické části budovy a bytové části objektu bude za pomocí 
ocelového kotle Dakon na tuhé paliva s předepsanými palivy: hnědé uhlí - ořech I, II 
nebo kostka, brikety, koks, černé uhlí, dřevo o výkonu 32kW. 
• Větrání je zajištěno ve skladové části výklopnými okny, ve výrobní části také 
výklopnými okny. Přívod vzduchu je řešen větracími mřížkami s klapou v 
obvodovém plášti a v sekčních vratech.  
4.3.12. Vnitřní omítky 
• Před započetím provádění vnitřních omítek musí být uzavřen obvodový plášť. 
Budou provedeny nové omítky uvnitř objektu na stávající konstrukce a nové 
konstrukce. Bude zřízeno pomocné vnitřní lešení. Postup prací od nevyšších pater 
po nejnižší.  
• Je použita vápenocementová omítka tl. 20mm, která bude aplikována strojním 
omítáním. V koupelnách a WC místnostech budou použity omítky vhodné do 
vlhkého prostředí.  
• Při omítání nesmí klesnout teplota prostředí a podkladu pod +5 °C.  
• Podklad musí být suchý, rovný a zbaven veškerých nečistot a rovnoměrně 
nasákavý. Před nástřikem omítek je potřeba navlhčit podklad cihelného zdiva u 
stávající betonové konstrukce není třeba. Doporučení nástřiku omítky ve dvou 
vrstvách, nenechat zaschnout první vrstvu před nástřikem druhé. Rovinnost povrchu 
nanesené omítky lze docílit ocelovými hladítky. Po dostatečném zaschnutí lze 
provádět sádrokartonové příčky. 
4.3.13. Sádrokartonové příčky 
• Sádrokartonové příčky budou prováděny v 2.NP v bloku E a kolem schodiště do 
bytové jednotky. 
• Prováděné příčky tl. 150mm a 100mm. V místnostech s větší vlhkostí vzduchu 
budou použity sádrokartonové desky s hydroizolační úpravou. 
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Vytyčení příčky: 
• Před vytyčením příčky očistíme podlahy od nečistot. Označení polohy pomocí 
značkovací šňůry na podlaze, stěnách a na stropu včetně vyznačení dveřních 
otvorů.  
Osazení CW a UW profilů: 
• UW profil z pozinkovaného plechu pro upevnění na podlahu a strop. Na zadní 
stranu se nanese těsnící tmel. UW profil připevníme k podlaze a stropu natloukacími 
hmoždinkami po vzdálenostech 0,8m. CW profil z pozinkovaného plechu jako 
stojka. Max. nosná vzdálenost 625mm, před opláštěním nespojujeme s UW profily. 
Nutno kontrolovat svislost stojek během montáže. Rozmístění vzhledem k otvorům. 
Napojení na stěnu min. třemi kotevními prvky. Zárubně jsou zhotoveny z UA profilů 
ocelového plechu tl. 2 mm.  
Opláštění první strany: 
• Sádrokartonové desky pokládáme svisle. Desky připevníme k CW profilům 
rychlošrouby. Stykování na CW profilech. Po sestavení první vrstvy zatmelíme spáry 
tmelem a vtlačíme skelnou pásku. Poté připevňujeme druhou vrstvu desek pomocí 
rychlošroubů. Příčné spoje druhé vrstvy desek předsadit min. o 400 mm. 
Předsazení desek dvouplášťového opláštění u dveřních otvorů min. 150 mm.  
Izolace a instalace: 
• Po opláštění první strany příčky uložíme požadované elektroinstalace do dutiny 
příčky. Mezi stojky z CW profilů se vloží izolace z minerální vlny po celé ploše 
příčky.  
Opláštění druhé strany a tmelení: 
• Opláštění druhé strany příčky stejně jako u první strany. Nejdříve je třeba vyzkoušet 
elektroinstalaci před opláštěním druhé strany. Po montáži obou vrstev zatmelíme 
spáry. Poté se můžeme věnovat dalším povrchovým úpravám. 
4.3.14. Podhledové konstrukce 
• Podhledy jako nenosné části prováděny osazením sádrokartonových desek na 
kovový rošt. Výškové osazení dle PD. Práce v bloku E. 
• Umístění podhledového roštu si označíme pomocí značkovací šňůry na stěnách u 
krokví. Poté použijeme kovové UD profily, které přikotvíme šrouby ke krokvím po 
obvodu po vzdálenosti max. 80 cm. UD profily podlepeny napojovacím těsněním pro 
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lepší akustiku. Rozměříme si polohu stavěcích třmenů, které do dřevěného stropu 
kotvíme ocelovými hmoždinkami. Stavěcí třmeny, které jsou podlepeny napojovacím 
těsněním, rozmístíme na ploše stropu tak, aby tvořily pravidelnou síť, a připevníme 
nosné CD profily. Nasunutí montážního profilu CD do obvodových UD profilů kolmo 
k nosným CD profilům. Poloha montážních profilů bude zafixována křížovou 
spojkou.  
Podkladem dřevěná stropní konstrukce: 
• V místech dřevěných stropů bude na rošt vložena teplená izolace z minerální vlny 
včetně parozábrany. Ke kovovému roštu budou připevněny desky tl. 12,5mm ve 
dvou vrstvách.    
• V místnostech s větší vlhkostí jsou použity vhodné sádrokartonové desky. Desky k 
roštu přišroubovány. Po zhotovení podhledu zatmelíme spoje a po zavadnutí 
použijeme skelnou pásku a znovu přetmelíme. Na závěr provedeme celoplošné 
tmelení kvůli vodorovnosti podhledu.  
4.3.15. Nášlapná vrstva podlah včetně obkladů 
• Dle projektové dokumentace bude provedena nášlapná vrstva podlah postupně od 
vyšších pater po nižší. Pro nášlapnou vrstvu bude využita keramická dlažba nebo 
PVC. Do koupelen, WC a úklidových místností použity keramické obklady. 
V místnostech pro výrobu a skladování materiálu bude nášlapnou vrstvou betonová 
mazanina. 
PVC: 
• Příprava podkladu zbavením se nečistot vzniklých při stavebních úpravách. Kvůli 
stabilizaci podlahoviny rozvineme PVC v místnosti a nařežeme na potřebné délky. 
Po 48 hod. se pásy odnesou a může být naneseno disperzní lepidlo v šířce pásu 
+30mm přesah. Lepidlo se nechá chvíli zavadnout, zkontrolujeme dotykem. Do 
lepidla se kladou pásy na sraz a zaválečkují se. Min. 24 hodin nesmí být PVC 
zatěžováno. Spáry budou k sobě nataveny za pomoci svařovací šňůry. Bude 
provedeno i olištování.  
Keramická dlažba: 
• Připravíme si tmel, který za pomoci zubové stěrky naneseme na podlahu v tl. 3mm. 
Velikost plochy naneseného lepidla volíme tak, aby příslušný pracovník obsáhl tuto 
plochu v době zpracovatelnosti tmelu. Do tmelu klademe keramické dlaždice tl. 
12mm. Pro správnou šířku spár použijeme plastové křížky. Technologická přestávka 
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24hod. Po odstranění plastových křížků nanášíme spárovací hmotu gumovým 
hladítkem. Po dostatečném zaschnutí se dlaždice očistí mokrou houbičkou.  
Keramické obklady: 
• Stejný postup provádění jako u keramické dlažby. Tmel se nanáší jak na stěnu, tak 
na obklad. Tmel musí být vhodný do prostředí s vyšší vlhkostí. Obklad pouze na 
jádrovou omítku.  
4.3.16. Nátěry 
V bloku E a C: 
• Budou použity barevné nátěry. Ruční nanášení za pomoci malířských potřeb. V 
chodbách bude použit disperzní nátěr, který je odolný proti otěru za sucha. V 
koupelnách, WC a v úklidových místnostech s výskytem vlhkosti budou použity ve 
větší míře obklady, nátěry volíme vhodné do prostředí s vyšší vlhkostí.  
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1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, 
jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště. 
Rozsah a stav staveniště 
• Staveniště se rozprostírá okolo hlavního objektu, jehož součástí je plocha části 
účelové cesty z asfaltového povrchu před objektem a přilehlého zatravněného 
pozemku, na kterém se nenachází chráněné vzrostlé stromy. Stavební pozemky, 
které budou stavebními úpravami dotčeny, jsou ve vlastnictví investora. Příjezdová 
účelová komunikace není ve vlastnictví investora, ani obce, je to soukromý pozemek 
ve vlastnictví investora p.č. 303/1. Kvůli příjezdu na pozemek je sjednána dohoda 
s věcným břemenem vjezdu vozidel. Směrem na jih a východ jsou situovány pole, 
na západní straně leží sousední zemědělské objekty. Z severovýchodní strany 
objekt hraničí s přilehlou účelovou komunikací. Terén není svažitý a plocha 
staveniště je 1984,31m2. Pro využití autojeřábu při demolici jihozápadní části 
objektu na stavbě bude proveden dočasný a částečný zábor přilehlé účelové 
komunikace ve vlastnictví soukromníka, která nespadá do oploceného staveniště.  
Předpokládané úpravy staveniště 
• Na staveništi bude využita jako zpevněná plocha dosavadní asfaltová plocha před 
vstupem do objektu a zpevněná cesta se štěrkopískovým povrchem okolo objektu. 
Při konečných terénních úpravách bude asfaltová plocha před vstupem do výrobní 
části objektu ponechána. Cesta okolo objektu a prostor před vstupem do bytové 
části a části technického zázemí bude nahrazena zámkovou dlažbou. Nová 
staveništní komunikace, která je vybudována pro pohyb pracovníku ke staveništním 
buňkám a plocha pod staveništními buňkami bude tvořena zhutněnou vrstvou štěrku 
tl. 150mm frakce 16-32mm uloženém na geotextilii. Demontáž stropních 
železobetonových nosníků bude zajištěna pomocí autojeřábu, který bude na stavbě 
umístěn na dobu nezbytně nutnou. Zapatkování jeřábu dořešeno použitím silničních 
panelů tl. 150mm. Po skončení stavebních prací bude staveniště uvedeno do 
původního stavu. Bude oseta nová tráva, provedena zámková dlažba a živičný 
povrch. 
Oplocení 
• Staveniště bude oploceno do výšky 1,8m. Ohrazení staveniště provedeno pomocí 
plných plotových dílců délky 220,8m. Hlavní vjezd na staveniště tvoří mobilní brána 
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o šířce 4 a 5m, která bude uzamykatelná. Vedlejší vstupy jsou také opatřeny 
uzamykatelnými branami.  
Trvalé deponie a mezideponie 
• Vzhledem rozsahu stavebních prací nebude třeba trvalé deponie. Kvůli přeložkám 
inženýrských sítí budou provedeny výkopy v malé míře a zemina uložena podél 
výkopu. Výkopy budou zabezpečeny proti pádu pracovníků.  
Příjezdy a přístupy na staveniště 
• Hlavní příjezd na staveniště je řešen z účelové komunikace v severovýchodní části 
objektu. Přístup pro pěší na staveniště je též ze severovýchodní strany objektu, 
poblíž umístěných staveništních buněk. Tento vchod slouží v omezené míře také 
pro odvoz komunálního odpadu. Přístup na staveniště ze západní strany slouží 
pouze na výjezd autojeřábu při demolici části objektu. Tento přístup nebude 
využíván jako vchod pro pěší a po provedení demolice  a betonáže podlahových 
ploch bude dokončeno oplocení a tento výjezd bude zrušen. 
2. Významné sítě technické infrastruktury 
• Staveništěm prochází významné sítě technické infrastruktury, které jsou napojeny 
na stávající objekt (dešťová kanalizace) nebo vedou mimo objekt (vedení nízkého 
napětí pro venkovní osvětlení). V rámci stavebních úprav bude zavedena elektrická 
přípojka, přípojka vodovodu, postavena splašková kanalizace spolu se zřízením 
septiku s biofiltrem s odvodem vod do dešťové kanalizace spolu s napojením 
dešťové kanalizace za septikem s biofiltrem. Prováděná přeložka dešťové 
kanalizace nebude ovlivňovat stávající přípojky. Musí se dávat pozor na vzájemné 
uložení inženýrských sítí, především místo a hloubka. Před zahájením prací budou 
vytyčena ochranná pásma.  
3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
Napojení na zdroj vody 
Tab.1. 
Potřeba vody pro 
provozní účely Množství 
Střední 
norma 
(l) 
Potřeba 
vody (l) 
Potřeba 
vody 
l/den 
Výroba betonové směsi  14,31m3  250   3578  3578 
Ošetřování betonu  81,97m3  180  14755  527 
Výroba malty  0,653m3  200  130  130 
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Zdění z cihel  36,27m3  250  9068  9068 
Celkem  13303 
 
Tab.2. 
Potřeba vody pro 
hygienické účely Množství 
Střední 
norma 
(l) 
Potřeba 
vody (l) 
Potřeba 
vody 
l/den 
Hygienické účely  8  60  480  12 
Sprcha  8  45  360  9 
Celkem  21 
 
• Voda bude napojena na stávající vodovod, vystavěním nové vodovodní přípojky v 
severovýchodní části objektu v blízkosti hlavního vchodu. Potřeba vody pro míchací 
centrum pro přípravu malty a omítek, k ošetřování betonáže stropů, podlah a 
omývání pracovních nářadí. Napojení vody také na staveništní buňky.  
• Staveništní přípojku napojíme na nově vybudovanou vodovodní přípojku, napojení 
bude umístěno ve vodovodní šachtě u objektu, kde bude osazen vodoměr. Rozvod 
bude proveden z trub plastových PE jmenovité světlosti 32mm. Potrubí umístíme do 
výkopu na pískový podsyp tl. 100mm do výšky 300mm nad horní hranu trub 
obsypem pískem, zbytek výkopu zahrneme. 
Výpočet spotřeby vody: 
•  Qn= Qa+ Qb= Sv*kn/ t*3600 + Pp*Ns*kn/ t*3600 = 
 13303*1,6/8*3600+8*21*2,7/8*3600= 
 Qn=0,754l/s 
Qa  množství vody pro provozní účely (l*s-1)  
Qb  množství vody hygienické účely (l*s-1)  
Sv  spotřeba vod za den (l)  
Pp  počet pracovníků  
Ns  norma spotřeby vody na osobu a den  
t  čas, po který je voda odebírána (h)  
kn  koeficient nerovnosti odběru (pro technologické provozy 1,6, pro sociálně 
 hygienické potřeby 2,7) 
Přibližný návrh světlosti vodovodního potrubí: 
Tab. 
Výpočtový průtok Q 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,7 7 11,6 
Počet výpočtových jednotek 
N 1 2 6 20 40 120 380 800 2110 
 48 
D (´´)   1/2    3/4  1   1  1/4  
1  
1/2  2      
2  
1/2  3      4      
D (mm) 15 20 25 32 40 60 63 80 100 
 
Celková spotřeba vody na provádění stropní konstrukce, podlahové konstrukce, 
výstavby nové štítové stěny, půdní nadezdívky je 0,754 l/s  a bude navrhnuto 
potrubí DN 32. 
Napojení na zdroje elektřiny 
• Elektrická energie bude odebírána pomocí elektrické centrály viz.návrh strojů do té 
doby než bude na stavbě zřízena elektrická přípojka. Po zřízení elektrické přípojky 
bude odebírána pomocí staveništního rozvaděče 220V, který bude umístěn v 
blízkosti zbudované HDS umístěné na objektu a spojen kabelem. Staveništní 
rozvaděč bude opatřen elektroměrem pro kontrolu spotřeby energie. Bude chráněn, 
aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Rozvaděč bude dále propojen kabelem s 
obytnými a sanitárními kontejnery, pro provoz stavebního vrátku, míchacího centra 
a potřebných elektrických nářadí a strojů.  
Stanovení maximálního příkonu spotřebičů pro etapu provádění stropní konstrukce a 
střešního pláště: 
Tab.       
P1 - Příkon elektromotorů 
Stavební stroje 
Štítkový příkon 
kW ks kW 
Míchačka spádová 0,8 2 1,6 
Ponorný vibrátor 2 1 2 
Stahovací lišta 0,1 1 1 
Stavební vrátek  0,8 1  0,8  
Elektrická vrtačka 1,1 1 1,1 
Bruska na beton 1,4 1 1,4 
Přímočará pila  0,65 1 0,65 
Bourací kladivo  2,2  1  2,2 
celkem  10,75 
 
Tab.       
P2 - Vnitřní osvětlení 
Osvětlené prostory 
Štítkový výkon 
kW ks kW 
Kancelář 0,192 1 0,192 
Šatna 0,058 2 0,116 
Sprcha + WC 0,036 1 0,036 
Celkem 0,344 
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Tab.       
P3 - Venkovní osvětlení 
Venkovní osvětlení 
Příkon pro 
osvětlení kW ks kW 
Osvětlení 0,5 2 1 
Celkem 1 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
S=1,1*√[(0,5*P1+0,8*P2+P3)2+ (0,7*P1)2]  
S=1,1*√[(0,5*10,75+0,8*0,344+1 )2+ (0,7*10,75)2]  
S=  11,05kW  
Maximální příkon potřebný na provádění stropní a střešní konstrukce je 11,05kW. 
Odvodnění staveniště: 
• Odvodnění je řešeno pouze na skládkách a komunikacích. Voda je odváděna 
pomocí spádování směrem na volný terén.  
4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
• Staveniště bude řádně a viditelně označeno a to použitím výstražných tabulek se 
zákazem vstupu nepovolaných osob, označení vjezdu a výjezdu na staveniště a 
upravené dopravní značení kvůli staveništnímu provozu. Suť bude dopravena v 
plastových nastavitelných žlabech přímo do kontejnerů příslušného odpadu. 
Kontejnery budou zakryty plachtou, aby nedošlo k rozšiřování prachu do okolí. 
Staveniště bude oploceno do výšky 1,8m s bránou výšky 2m, která bude během 
stavebních prací uzavřena.  
5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
• Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat na pozemku investora tak, 
aby nebyl omezen provoz na komunikacích a nebyla narušena práva třetích osob, 
zejména vlastníků sousedních parcel. U vozidel vyjíždějících ze stavby musí být 
před najetím na veřejnou komunikaci očištěny pneumatiky, aby nedocházelo k 
jejímu znečištění. Případné znečištění okolních komunikací za nepříznivého počasí, 
je dodavatel povinen odstranit. Provoz na stavbě může probíhat pouze v denní dobu 
 50 
mezi 6:00 a 22:00 tak, aby okolí stavby nebylo zatěžováno hlukem v nočních 
hodinách.  
6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Stávající objekt 
• Stávající objekt může být využit pro skladování materiálu z důvodů případných 
omezených podmínek zařízení staveniště. Dodavatel stavby se dohodne společně s 
investorem o využití prostor v průběhu provádění stavebních úprav. Dohoda o 
využití prostor bude řešena smluvně. 
Kanceláře, šatny a hygienická zařízení 
• Na vybudování dočasného zařízení staveniště budou použity 4 mobilní kontejnery. 
Tři budou napojeny na staveništní rozvod elektrické energie. Kontejnery budou 
1xkancelářský, 1xšatna, 1xuzavřený sklad a 1xsanitární, který napojíme na vodovod 
a kanalizaci. Sanitární kontejner obsahuje 1 x WC, 1 x pisoár, 1 x sprchu a 1 x 
umyvadlo, což plně vyhovuje požadavkům stavby. S vrátnicí se neuvažuje. Jedná 
se o typizované kontejnery výrobce ContiMade. 
• Kontejnery budou osazeny na vodorovnou plochu na dřevěné trámy s maximální 
odchylkou max.10mm. 
Kancelář: 
• Na staveništi je umístěna 1 kancelář pro stavbyvedoucího. Tato kancelář je tvořena 
obytným kontejnerem ContiMade typ 3 o rozměrech 6038x2345x2610mm. Schéma 
kontejneru na obr. 1. 
Elektroinstalace: 
• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
• zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, 
zásuvka pro topení - 1 ks 
Ostatní: 
• minikuchyň (5 l bojler, zásuvky - 4 ks) 
• přívod vody 3/4” trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 50 mm 
• větrací mřížky v obvodových stěnách 
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Obr.1. 
Šatna: 
Na staveništi je umístěna 1 šatna pro zaměstnance. Tato šatna je tvořena obytným 
kontejnerem ContiMade typ 1 o rozměrech 6038x2345x2610mm. Schéma kontejneru 
na obr.2. 
Elektroinstalace: 
• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
• zářivka 1 x 58 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 
Ostatní: 
• větrací mřížky v obvodových stěnách 
 
Obr.2. 
Sprcha a WC 
• Na staveništi bude umístěna jedna sprcha a WC. Tato sprcha a WC je tvořena 
sanitárním kontejnerem Conti Made typ 15 o rozměrech 2990x2435x2610mm. 
Schéma kontejneru na obr.3. 
Elektroinstalace: 
• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
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• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
• zářivka 1 x 36 W - 1 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 1 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 
Ostatní: 
• porcelánové WC, sanitární kabina na nožkách s dveřmi, porcelánové umývadlo se 
směšovací baterí, zrcadlo, polička, háček na ručník, držák na toaletní papír - po 2 
ks, porcelánový pisoár, pisoárová dělicí příčka 
• přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 110 mm 
• větrací mřížky v obvodových stěnách 
 
 
Obr.3. 
Výrobní objekty zařízení staveniště 
• Pro přestavbu zemědělského objektu budou na stavbě vybudovány sklady, skládky 
a jiná zařízení. 
• Skladové kontejnery budou na stavbě umístěny v blízkosti provozních a 
hygienických kontejnerů. Kontejner bude využit jako sklad materiálu a pro uschování 
ručního nářadí využívaného při montáži. 
Sklad: 
• Na staveništi bude umístěna jeden sklad materiálu. Tento sklad je tvořen skladovým 
kontejnerem Conti Made typ 24 o rozměrech 6058x2435x2610mm. Schéma 
kontejneru na obr.4. 
• Kontejner není napojen na elektroinstalace ani na vodu. 
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Obr.4. 
Skládka: 
• Volné zpevněné plochy pro uskladnění materiálu bez nuceného zastřešení i uvnitř 
objektu jsou ve výkrese označeny jako skládky. Jejich rozmístění je patrné z 
výkresu ZS. 
• Venkovní skládky budou zpevněné zhutněným násypem ze štěrkopísku tl. 150 mm 
a odvodněné spádováním. 
• Dostupnost skládek v rámci vnitro-staveništní komunikace. 
Kontejner na stavební suť 
• Na staveništi jsou umístěny dva kontejnery na stavební suť. Kontejner o objemu 6 
m3 a rozměrech 2000x4000x750 mm. Kontejner bude řádně označen s viditelným 
popisem o ukládaném materiálu.  
Kontejner na komunální odpad 
• Na staveništi jsou umístěny také dva kontejnery na stavební odpad. Kontejnery o 
objemu 6m3 a rozměrech 2000x4000x750mm, budou zajištěny proti přístupu 
nepovoleným osobám. 
Míchací centrum 
• Plocha pro zřízení míchacího centra o velikosti 2000x6000mm musí být dostatečně 
velká pro postavení míchačky s nuceným oběhem a objemem 250l, skládku plniva, 
přípojku vody a el. energie. Pojivo a suché směsi budou uskladněny v 
uzamykatelném skladu. Plocha musí být zpevněná zhutněným podsypem o 
mocnosti alespoň 100mm. Prostor musí být dobře přístupny pro případný převoz 
směsi po staveništi. 
7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení  
• Jediné stavby zařízení staveniště, které by mohly vyžadovat ohlášení, jsou v 
souladu s odst.2g) §104 stavebního zákona mobilní kontejnery sloužící jako šatna, 
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kancelář a sociální zařízení, protože obsahují elektrické topení a slouží k pobytu 
osob. 
8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
• Pracovníci před zahájením prací musí projít úvodním školením o bezpečné práci, 
manipulaci se stroji a bezpečném pohybu na staveništi. Osnova školení je daná zák. 
č. 309/2006 Sb. Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány 
ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na 
bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru.  
9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě  
Vliv stavby na ovzduší a životní prostředí, hluk a vibrace 
• V průběhu realizace projektu budou učiněna opatření zamezující prašnost při 
zemních a stavebních pracích. Prašné materiály budou dodávány v neporušených 
obalech a dováženy auty s plachtou. Automobily vyjíždějící ze staveniště projdou 
kontrolou, případně budou očištěny. Při nadměrném suchu bude staveniště 
kropeno. Přilehlé komunikace budou kontrolovány stavbyvedoucím a při případném 
znečištění sjednána náprava. 
• Při stavebních pracích se předpokládá vystavení nadlimitního hluku při práci se 
sbíječkami při bouracích pracích. V průběhu stavebních úprav se nepředpokládá 
nadlimitní vnik vibrací ani při následném výrobním provozu. Při dodržení potřebných 
opatření by nemělo docházet ke zvýšené prašnosti v okolí. K omezení hlukové 
zátěže budou provedena potřebná opatření a to stanovení časového intervalu prací 
od 6:00 do 22:00. 
• Pracovníci, kteří budou při práci vystaveni vibracím a nadměrnému hluku dle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými pomůckami dle nařízení 
vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
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osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků. 
Katalog odpadů vyskytujících se při rekonstrukci: 
Kód Kategorie Název 
17 01 01 - Beton 
17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků 
17 02 01 - Dřevo 
17 02 03 - Plasty 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06 04 - Izolační materiály 
17 08 - Stavební materiál na bázi sádry 
17 04 05 - Železo a ocel 
17 04 07 - Směsné kovy 
17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 
20 01 01 - Papír a lepenka 
20 01 11 - Textilní materiály 
20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad 
20 02 03 - Jiný biologicky nerozložitelný odpad 
20 03 - Ostatní komunální odpady 
20 03 01 - Směsný komunální odpad 
20 03 99 - Komunální odpady jinak blíže neurčené 
 
10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
• Zahájení výstavby – 07/2013 
• Ukončení výstavby – 07/2014 
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1. Obecné informace 
1.1 Základní údaje 
Název stavby 
Stavební úpravy objektu JZD Králova Lhota 
Místo stavby 
Králova Lhota 
Katastrální území Králova Lhota u Českého Meziříčí [672611] 
Pozemky parcelní č. 303/3, 303/48 
Investor 
Marek Hovorka 
Skršice 48 
České Meziříčí 517 71 
Zodpovědný projektant 
Ing. Jan Kozák 
Atelier Kozák s.r.o. 
Osvobození 91 
517 71 České Meziříčí 
IČ:74207415                                  
DIČ: CZ8311143236 
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace: 0602367 
Dodavatel 
Bude vybrán na základě výběrového řízení. 
 
1.2 Popis objektu 
Stavebními úpravami budou dotčeny parcely č. 303/3, 303/48 katastrálního území 
Králova Lhota u Českého Meziříčí, jejichž vlastníkem je obec Králova Lhota. Lokalita 
výstavby se nachází v zástavbě hospodářských objektů v okrajové části obce. Území 
leží v nadmořské výšce 264 m.n.m. a jedná se o rovinný až mírně svažitý terén. 
Na ploše staveniště se nachází stávající objekt, který bude rekonstruován. Vedou zde 
stávající inženýrské sítě dešťové kanalizace, které budou přeloženy nebo 
demontovány. Staveniště bude oploceno a vjezd bude přístupný z účelové 
komunikace, ve vlastnictví soukromníka s druhem věcného břemene – právo chůze a 
jízdy, která je součástí komunikační sítě. 
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Stávající stav: Stavební objekt je z části po požáru, polovina objektu je bez zastřešení. 
Nosná konstrukce stěn z cihel plných pálených, vnější obvodový plášť tl. 450mm, 
vnitřní nosné stěny tl. 300mm. Vnitřní příčky jsou zděné cihelné. Stropy prováděny 
z železobetonových stropních panelů, uložených na stropních železobetonových 
průvlacích. Střecha je šikmá sklonitá, vaznicová soustava stojaté stolice. Krytina 
z pálených tašek. Odvodnění řešeno okapním systémem vedoucím do dešťové 
kanalizace. 
Navržené úpravy: Demontáž spočívá v demolici stropní konstrukce včetně nosných 
prvků (průvlaků, stropních nosníků, sloupů) a nosných i nenosných zděných stěn. 
Demontáž bude prováděna postupně od zadní (jihozápadní) části objektu. Stavební 
suť přijde ekologicky zlikvidovat. Demontáž bude provedena na jedné polovině 
vyhořelé části objektu, druhá polovina bude sanována ve smyslu výstavby nového 
krovu, nových zděných půdních nadezdívek, zakončené ŽB věncem, čímž bude objekt 
dostatečně vyztužen. Základová pata půdní nadezdívky bude taktéž vyztužena 
vyrovnávacím betonovým potěrem s KARI sítí. KARI sít bude provázána se stávající 
ŽB věncem v úrovni stropní konstrukce. Stávající krov bude rozebrán, odstraněno 
laťování a zrekonstruována poškozená krokevní soustava. Rekonstrukce bude 
zahrnovat zazdění či kompletní výměnu okenních a dveřních otvorů dle požadovaných 
tepelně izolačních vlastností. Podlaha v 1NP bude vybourána a znovu vybetonována. 
Nástavba bude provedena z cihel plných pálených, příčky z SDK konstrukcí.  
1.3 O činnosti 
Zastřešení podkroví bytové jednotky bude se sklonem 35° a bude zakončen krytinou 
z pálených tašek. Z jihovýchodní strany a nad terasou bude střecha zakončena 
krytinou z plechu se sklonem střechy 15°. Nezateplená skladová část na úrovni 2.NP 
v bloku B o sklonu střechy 29°. Stávající krov nad blokem E je poni čen, nosné prvky 
vykazují známky degradace a tak bude rozebrán. Nad blokem B není střešní 
konstrukce, objekt končí stropní konstrukcí nad 1.NP. 
Konstrukce krovu v bloku B je klasická dřevěná vaznicová soustava, kde jsou 
pozednice podporovány podélnými nosnými zdmi. Konstrukci krovu v bloku E bude 
tvořit hambálkový krov. 
• Vypracovaný technologický předpis je vypracován pro montáž krovu v bloku B, E, 
částečně je zde popsáno zastřešení nad bytovou částí z plechové krytiny.  
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Obr. Vizualizace objektu 
2. Připravenost 
2.1 Připravenost staveniště 
• Příjezd na staveniště se nachází na severovýchodní straně z účelové komunikace 
vedoucí z obecní komunikace obce Králova Lhota. Staveniště musí být oploceno 
proti vniknutí nepovolaných osob minimálně 1,8m vysokým plotem. Musí být 
zhotoven pracovní prostor pro vyřezání sedel krokví. Bude zbudováno stavební 
lešení. Staveniště se vybaví provozním a sociálním zařízením pro pracovníky, 
staveništními buňkami. Také bude vybaveno skladovacím kontejnerem. Staveniště 
navazuje vybavením na předchozí etapy. 
• Staveniště oproti předchozím etapám nedozná žádných podstatných změn, 
předpokládá se:  Přípojka na pitnou vodu a elektrickou energii 
    Zázemí pro pracovníky s vybavením: 
Kancelářská buňka (stavbyvedoucí) - 1x 
Šatna      - 1x 
Sprcha + WC     - 1x 
Krytý sklad v objektu    - 1x 
Rozvod vody po staveništi, rozvod elektrického nízkého napětí se staveništními 
rozvaděči 
    Zpevněné komunikační plochy pro pohyb autojeřábu a  
    mobilního čerpadla betonu    
 62 
2.2 Připravenost pracoviště 
• Před zahájením prací na nosné střešní konstrukci musí být dokončeny zděné nosné 
svislé konstrukce (půdní nadezdívka, štítové stěny). ŽB věnec o rozměrech 
200x300mm musí výt dostatečně zatvrdlý. Do věnce budou zabetonovány pásové 
ocele pro připevnění pozednic. Vše musí být řádně vyzrálé. Následně zkontrolovaná 
a převzatá kvalita předchozích prací.  
• V půdním prostoru musí být zřetelně vyznačen váhorys a podélná osa. 
• Půdní mazanina je provedena po celé ploše půdního prostoru a je dostatečně 
zatvrdlá. 
• Z půdního prostoru jsou vyklizeny zbytky materiálů z předchozích prací. 
• Po dobu montáže krovu a laťování není vhodné v půdním prostoru provádět jiné 
práce ani dopravovat a ukládat materiál, nářadí a lešení pro následující práce. 
2.3 Převzetí pracoviště 
• Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího a dodavatelů předchozích 
etap stavby, zejména nosných konstrukcí stavby a dodavatele nosné konstrukce 
krovu. O převzetí pracoviště se zhotoví zápis do stavebního deníku. Předány budou 
klíče od staveniště, sociálního zařízení staveniště a staveništního skladu. O všem 
bude proveden zápis do stavebního deníku.  
3. Materiály 
3.1 Materiál 
• Smrkové hraněné řezivo třídy A. 
• Dřevo bude dodáno z pily, které přiveze pilařský závod. Toto dřevo bude nařezáno 
dle výpisu prvků z projektové dokumentace. Ostatní délkové rozměry se dořežou na 
stavbě. Hranoly pro krokve budou hoblované ze tří stran. Hoblované budou obě 
boční (delší) strany a spodní (jedna kratší) strana. Dřevo by mělo mít maximální 
vlhkost 20%. Nesmí být značně prohnuté, nebo zkroucené bez trhlin a vetší četnosti 
suků. Použité prvky musí vyhovovat zejména v pevnosti v tahu, ohybu a ve smyku, 
nesmí obsahovat podélné nebo šikmé trhliny. 
• Dřevo bude na stavbu přivezeno již průmyslově impregnované. Je použita 
impregnace proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Je použita 
impregnace firmy MOSET, výrobek Deron plus. 
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Výkaz hlavního materiálu krovu nad blokem B: 
obecný 
název specifikace 
rozměry 
[mm] 
potřeba 
[m] 
dodávka 
[ks] 
objem 
[kg/m3] 
hmotnost 
[kg] 
pozednice smrk 180x160 67 
14ks á 
4,8m 1,92 877 
vaznice smrk 24x26 67 
14ks á 
4,8m 4,18 1902 
kleštiny smrk 60x180 168 
28ks á 
6,0m 1,81 824 
pásek smrk 100x120 29 
24ks á 
1,2m 0,35 159 
sloupky smrk 160x160 31,2 
12ks á 
2,6m 0,79 363 
352 
88ks á 
4,0m 7,04 3203 
60 
12ks á 
5,0m 1,2 546 
krokve smrk 100x200 72 
12ks á 
6,0m 1,44 655 
kontralatě smrk 40x60 484 
121ks á 
4,0m 1,16 529 
laťování smrk 40x60 1486 
186ks á 
4m 3,57 1623 
CELKEM 23,79 10828 
 
• Výpis materiálu je počínám bez prořezu. 
 
Výkaz materiálu střešního pláště nad blokem B: 
obecný 
název specifikace 
rozměry 
[mm] potřeba [m] 
dodávka 
[ks] 
hmotnost 
[kg] 
pálená 
krytina 
Tondach 
střešní 
drážkové 
tašky 
Hranice 11 277x465 
1m2/10,8ks 
584m2/6307ks 
23 x 
280ks/pal 
 6307ks / 
22705kg 
Jutafol DTB 
1,5x50m, 
tl. 1,5mm 584m2 
8rolí á 
75m2  96kg Kontaktní 
difůzní 
dolie Follster D 
1,5x50m, 
tl. 1,5mm 584m2 
8rolí á 
75m2  54kg 
Spojovací 
páska 
Jutadach 
SP 38 
kotouč: 
0,038x50m 380m 
400bm= 
8kotoučů 8kg 
Těsnící 
páska pod 
kontralatě Jutafol TPK 
kotouč: 
0,05x25m 484m 
500m= 
20kotoučů 15kg 
Těnící 
páska 
Jutadach 
SP Super 
kotouč: 
0,05x25m 10m 
25m= 
1kotouč 0,5kg 
Svorník 
závitový + 
podložky M16 16x300mm   450ks 180kg 
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• Tesařské skoby, pásková ocel, Hřebíky, Vruty, Buldoky, Závitové tyče M12, 10l 
impregnačního materiálu a štětka pro aplikaci. 
3.2 Primární doprava, sekundární doprava 
Primární: 
• Na staveniště bude materiál dopraven po veřejné komunikaci. Vjezd na staveniště 
bude z účelové komunikace ze severovýchodní strany. 
• Smrkové hraněné dřevo bude dovezeno z pily, ležící v obci Černilo vzdálené 7km. 
• Dřevo bude dovezeno nákladním automobilem Man 26.360 TGA s hydraulickým 
nakládacím jeřábem PALFINGER PK 2700, který složí dřevo na místo skládky, kde 
se případně ručně zajistí jejich správná poloha při skladování. 
• Další materiály použité na stavbě budou kusového charakteru a jejich doprava je na 
staveniště zajištěna vedoucím čety dodávkovým, případně osobním automobilem.  
• Dodávkový vůz dopraví na stavbu difůzní fólie Jutadach, které jsou dodávány 
v rolích. Na dopravu po staveništi nejsou kladeny jakékoli zvýšené nároky, veškerá 
doprava je zajišťována pracovníky – maximální váha jedné role fólie je 7kg. Pro 
vertikální staveništní dopravu se použije stavební vrátek. 
Sekundární: 
• Vnitrostaveništní doprava je zajištěna ručním přenášením materiálu v horizontálním 
směru, a pomocí autojeřábu TATRA 20 AD či stavebního vrátku ve vertikálním 
směru. 
3.3 Skladování 
• Materiál bude uložen na skládkách k tomu určených. Skládka bude vysypána 
hutněným štěrkem do výšky 150mm. Řezivo bude uloženo na dřevěných 
podkladech o rozměrech 100x100mm, tím se zajistí provětrání pod skladovaným 
materiálem a nebude docházet k vlhnutí dřeva, zakryto nepropustnými foliemi pro 
případ deště. Mezi jednotlivými prvky necháme mezeru cca 5-10mm. Po vyrovnání 
prvků do jedné řady se nad místa, kde jsou u země položeny podkladové trámky, 
umístí prokladové latě průřezu cca 15x15mm. Nad proklady se položí další vrstva 
skladovaného materiálu. Výška takto vyskládaných prvků by neměla překročit 1,5m.  
• V jihovýchodní části staveniště je prostor o rozměrech 20x6m pro předmontážní 
přípravu sestavení prvků krovu. Plocha je zpevněná, odvodněná. 
• Spojovací materiál i materiál pro nátěr profilů a krokví budou uloženy v krytých 
uzamykatelných skladech s pevnou podlahou. 
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• Difůzní folie musí být kvůli zachování svojí funkce skladována v prostoru bez 
přístupu UV záření, proto bude skladována uvnitř stávajícího objektu. 
• Další převážně kusové prvky, které budou na stavbě použity (např. střešní okna 
s příslušenstvím, spojovací  a těsnící pásky fólií, spojovací materiál,…) budou 
skladovány buď ve skladovacích kontejnerech nebo ve skladovacím prostoru uvnitř 
objektu. 
• Střešní krytina bude skladována na staveništi v jihozápadní části a to na paletách na 
rovné zpevněné a odvodněné ploše. 
4. Pracovní podmínky 
4.1 Obecné pracovní podmínky 
• Tato technologická etapa bude prováděna v letním období, předpokládá se, že 
venkovní teploty nebudou mít vliv na výstavbu 
• Práce se musí přerušit v případech:  
    Snížená stabilita nosné konstrukce  
Povětrnostní podmínky:  
    při větru o rychlosti vyšší než 8m/s  
    manipulace s deskovým materiálem o ploše větší než 1,5  
    m2 při větru o rychlosti větší než 9m/s  
    při náledí  
    husté mlhy  
    hustého deště  
    při extrémně vysokých teplotách  
    Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit této   
    technologické etapy, jsou proškoleni o BOZP. 
Rizika: 
• Při pokládce difúzní fólie se musí dbát na její celistvost a neporušenost (v případě 
porušení fólie se vyspraví. 
• Řešit pečlivě detaily prostupů střešním pláštěm (střešní okna, odvětrání,...) 
4.2 Pracovní podmínky procesu 
• Na pracovišti je dostupná elektrická energie z rozvodné skříně o napětí 220 V. Není 
nutné umělé osvětlení pracoviště – veškeré práce budou probíhat za denního 
světla. Prostor 2.NP bude sloužit jako mezisklad materiálu a jako pracovní zázemí. 
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• Přístup na konstrukci krovu bude z lešení, na které se také dá vstoupit z přízemí 
v jihozápadní části objektu. 
• Materiály budou skladovány na skládkách materiálu nebo v uzamykatelným 
skladovacím kontejneru umístěných na staveništi. Stavební materiály budou 
dopravovány stavebním vrátkem. 
• Doprava materiálů na staveniště je možná nákladními a dodávkovými automobily 
přístupovou komunikací z účelové komunikace. 
• Sociální zázemí (šatna, WC, umývárna) je umístěno na dvoře ve stavebních 
kontejnerech, které jsou součástí staveniště od začátku výstavby. 
5.Personální obsazení 
• Celou technologickou etapu bude realizovat jedna pracovní četa. Všichni její 
členové jsou proškoleni pro práce ve výškách a mají odbornou kvalifikaci a 
zkušenosti. Pracovní četa se skládá z pracovníků odborně proškolených v oboru 
pokrývač a klempíř, jsou ale také dostatečně kvalifikovaní pro realizaci tesařských a 
izolatérských prací. 
• Vedoucí čety (min. středoškolské vzdělání s maturitou)  
• 1 x tesař (min. výuční list)  
• 3 x pomocný dělník (min. rekvalifikace)  
• 1 x svářeč (svářečský průkaz)  
6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1 Stroje 
• Návrh strojní sestavy je řešen v kapitole A7. Návrh strojní sestavy 
6.2 Nářadí a pomůcky 
• Nářadí pro jednoho pracovníka zahrnuje: 1xTesařská pilka rámová, 1xsekera 
malá, 1xdláto, 1xmetr, 1xtužka 
• Nářadí pro četu dále obsahuje: 1xElektrická pila řetězová, 1x pila břichatka, 1xpila 
rámová velká, 1xpila ocaska, 2xel.vrtačka, sada vrtáků do dřeva, 2xrašple, 2xkleště, 
1xelektrická stahovačka, 2xsada klíčů matkových, 2xúhelník, 1xhoblík elektrický, 
1xhoblík ruční, 2x žebřík délky 4m, 1x žebřík délky 8m, 1x palice železná, 1xpalice 
dřevěná, 2xkladivo, 1x pásmo měřící, 2xvodováha, 1xzávaží zednické, 1xšňůra, 
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1xnivelační stroj, 1xlať měřící, 2xlano konopné(délka 10m), 1xlanový kladkostroj 
(stahovák), 1xmontážní bidlo 
• Pro plechovou střechu: Dílenské kladivo, drážkovnice rovná, falcovací hranol 
s držadlem, klempířské kleště falcovací přímé 40, klempířské kleště falcovací přímé 
80, klempířské kleště falcovací zahnuté 90°/60, klempí řské kleště krycí přímé, 
klempířské kleště kulaté očkovky, klempířské kleště na otevírání falců, klempířské 
kleště průběžné prostřihovací, klempířské kleště štípací, klempířské nůžky ideal 
pravé, klempířské nůžky pelikánky, klempířské nůžky vystřihovací kulaté P, 
klempířské nůžky vystřihovací levé, klempířské nůžky vystřihovací pravé, nýtovací 
kleště, ohýbačka žlabových háků, plastová palička hranatá, plastová palička hranatá 
s úkosem, ruční vytahovač spon, řezací zatahovací nůž, spolkovací kladivo, 
uzavírač dvojité drážky, uzavírač okapního plechu, vykružovací kladivo. 
6.3 Pomůcky BOZP 
• Práce na laně, pracovní oděv: Zachycovač pádu/polohovač, šitá smyce pro 
kotvení, pracovní rukavice, pracovní lano statické – pomocné, ocelová karabina 
oválná, kladka pro vytahování břemen, pracovní postroj, hliníková karabina, 
pracovní obuv, pracovní přilba, ochranný oděv, reflexní vesta, svářečská kukla, 
svářečské rukavice. 
7. Technologický postup provádění krovu v BLOKU B, E a střešního pláště 
v BLOKU E 
Blok E jihovýchodní část – provádění krovu a plechové střechy 
7.1 Osazení pozednic 
• Osazení pozednic provádí vedoucí tesař spolu se 2 pomocnými dělníky. Osadíme 
pozednice na plocho na nadezdívku ukončenou ŽB věncem o rozměrech 
200x300mm. Zakotvíme na předem připravené závitové tyče M12 vyčnívající 
z věnce a přitáhneme matkou přes podložku. Nastavení pozednic se spojí 
tesařským spojem – rovinný plát a sešroubují se. 
7.3 Osazení vaznic 
• Osazení vaznic provádí vedoucí tesař spolu se dvěma pomocnými dělníky. Vaznice 
se bude osazovat na výšku v podélném směru podpírány štítovou nosnou zdí a 
vnitřními nosnými zdmi objektu. Nastavení vaznic v místě zdí přeplátováním + 2x 
svorník M16. 
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• Nejprve si musíme připravit délky vaznic, abychom měli připravené vaznice pro 
umístění na správné místo konstrukce dle platné PD. Dále s pečlivostí zaměříme 
místa jednotlivých částí pro osazení a pomocí autojeřábu osadíme na podpůrné 
konstrukce zdí. 
7.4 Osazení krokví a kleštin 
• Osazení krokví provádí vedoucí tesař se dvěma pomocnými dělníky. 
• Krokve osadit na středové vaznice a pozednice osedláním do 1/3šířky, rozmístění 
dle PD. Spojení krokví v hřebeni se provádí pomocí rohového čepování a svorníkem 
M16(4.6). Krokve se sestávají ze dvou délek trámu, jsou spojeny přeplátováním nad 
vaznicí přes šroubovaný spoj se spojí svorníky.  
• Po osazení krokví se osazují kleštiny. Krokve k pozednici ukotvíme úhelníky BOVA 
05-22 jednostranně spojovací prostředky pro 1 spoj: 12xhřebík BV/KH A4/60mm. 
Rozmístění kleštin dle PD. Kleštiny se spojí s krokví pomocí svorníkového spoje 
(svorník M16 4.6). 
7.5 Montáž zavětrování 
• Provedeme zavětrování dle výkresu pomocí zavětrovacího pásu BOVA BZ/ZP 10-
01 ze spodní strany krokve. 
7.6 Překontrolování konstrukce krovu 
• Prohlédnutí celé konstrukce, zkontrolování prostorové polohy krovu a rovinnost, 
vyrovnání a podložení podle potřeb. Po prohlédnutí dotáhnutí všech spojů 
konstrukce. 
7.7 Příprava zakrývací plachty 
• Chrání konstrukci střešního pláště, především OSB desky před klimatickými vlivy. 
Ochranná plachta, připevňovaná vodorovnou latí ke kontralatím. Hřebíky 
nedotloukat, aby bylo možné jejich následné vytažení. 
7.8 Připevnění okapnice pod difůzní folii 
• Vytvoření zapuštěného záklopu, který slouží k celoplošnému připevnění okapnice. 
Všechny tyto práce provádět z lešení. Připevníme pomocné latě 30/50 dlouhé 
500mm. Horní hrana je rovnoběžná s hranou krokve, hrana je posunuta o tl. OSB 
desky pod hranu krokve, takto vznikne plocha lícující s horní stranou krokve. 
• Předpřipravená okapnice se položí na zřízené bednění, tak aby hrana okapnice byla 
ve sklonu střechy. Pod okapnici se bude montovat obklad krokví ze 
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sádrokartonových desek. Použitím hřebíkovačky, se okapový plech připevní 
k bednění. Hřeby osazovat ve dvou řadách rovnoběžných s okapem. 
7.9 Položení difůzní folie, připevnění kontralatí a osazení žlabových háků 
• Difůzní folie bude pokládána ve vodorovných pásech na krokve, tak že potištěná 
strana folie bude směřovat ke krytině. S pokládkou začínáme u okapu směrem ke 
hřebeni. Přesahy musí být min. 100mm. Jednotlivé spoje budou zajištěny 
spojovacími páskami, zabraňují vniku vody – nezabraňují tlakové vodě. Na pásy se 
přibíjejí kontralatě, pod které se umístí těsnící páska. Záklop proveden z desek 
OSB. OSB desky se budou montovat hned po přibití kontralatí. Na záklop z desek 
OSB se umístí horizontální latě, které budou sloužit jako pracovní stupy.  
• Žlabový hák bude osazen do vyfrézované drážky uprostřed latě. Velikost drážky 
podle skutečné velikosti žlabového háku, háky přibít 2 hřeby 80x5mm. Háky se 
vyrovnají do řady a vyznačí se na nich čarou poloha ohybu, tak aby výsledný sklon 
byl 3mm/1m žlabu. 
7.10 Napojení folie na prostupující konstrukce 
• V místech pro instalace VZT a větracích potrubí z PVC nad střechou, se do folie 
vyřízne otvor. Poté membránu s průřezem nasadíme na prostupující tvarovku. Pás 
připevnit pouze pomocí spon. 
• Zajištění prostupu difůzní membránou použijeme lepící pásku, která je vhodná 
k přilepení ke kovu i k folii. Pruhy pásky se musí vzájemně překrývat. Slepované 
místo musí být zbavené nečistot a mastnoty 
• Poslední pásy u změny sklonu v úžlabí střešní krytiny musí být pojistná hydroizolace 
celistvě vytažena pod konstrukci střechy se sklonem 35°, vzájemn ě spojena a 
utěsněna spojovací páskou. 
7.11 Záklop z desek OSB 
• Desky OSB tl, 18mm s rovnou hranou o rozměrech 2500/1250mm. Desky 
rozměrově upraveny tak aby byly po celé délce uloženy na krokvi. Desky pokládat 
kolmo na podélný směr krokví. Připevňují se pomocí hřebíků z pozinkové oceli délky 
63mm. Záklop z desek OSB se bude provádět současně s pokládkou difůzní 
membrány a kontralatí. Na záklop se připevní laťování, které bude sloužit jako 
pracovní stupy pro další práce. 
• Při přerušení práce a před pokládkou krytiny musí být OSB desky chráněny před 
povětrnostními podmínkami ochrannou plachtou. 
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• Při prostupu deskou si na desku přeneseme polohu budoucího otvoru. Otvor 
vyvrtáme a vyřízneme. 
• Bednění z OSB desek bude ukončeno cca 40mm před úžlabím, díky tomuto 
prostoru bude zajištěno proudění vzduchu v konstrukci 
7.12 Pokládka separační vrstvy 
• Jako separační vrstva bude použita kontaktní podstřešní folie z odlehčeného 
bitumenu s nosnou vložkou z polyesteru a polypropylenovým filmem z obou stran. 
Není nutné použít drenážní separační vrstvu, jako u jiných plechových krytin, díky 
nerezivosti hliníku. 
• Pokládka ve vodorovných pruzích, pomocí spon plynové sponkovačky. Pásy klást 
s přesahem 100mm. Fólii pokládat směrem od hřebene k okapu, dbát na provedení 
přesahů, kdy se nově pokládaný pás vkládá pod již položený pás a teprve potom 
oba pásy připevnit sponkami. S postupující montáží separační folií se demontuje 
pomocné laťování. 
7.13 Pokládka plechové krytiny 
• Vyprofilované pásy krytiny se dopravují pomocí lana na kladce, která bude 
připevněna ke konstrukci lešení. Pásy krytiny jsou k lanu přichyceny zámečnickými 
svorkami. Při svislé dopravě je nutné zajistit polohu dopravovaného pásu tak, aby 
nemohlo dojít k jeho poškození. 
• Pásy krytiny musí být delší než je délka střechy o tolik, aby bylo možné vytvořit 
ukončení v úžlabí a u okapu. Pro přichycení pásů krytiny k podkladu se budou 
používat nerezové příponky (pevné, posuvné) od výrobce PREFA. Příponkami se 
uchycuje pás vždy na straně „malého falcu“. 
• V místech změn sklonu střešní roviny bude krytina připevněna pevnými příponkami 
ve vzdálenosti ca 1,5m na každou stranu od zlomu. 
• Aby mohla krytina dilatovat, nesmí u okapu pevně připevněna k podkladu. U pásu, 
které probíhají od úžlabí až k okapu budou pevné příponky použity do vzdálenosti 
3m od hřebene a dále budou příponky posuvné. 
• Vzdálenost příponek od sebe je dána jejich polohou na střeše. Podél okrajů střechy 
do vzdálenosti 1,5m od okraje jsou příponky připevňovány ve vzdálenosti 350mm od 
sebe. 
• V rozích střechy (1,5m x 1,5m od okrajů střechy) jsou 200mm od sebe. Ve zbytku 
plochy je jejich vzájemná vzdálenost v drážce 500mm. 
• Je nutné dbát na to, aby hřebíky procházely kolmo k příponce a k podkladu. 
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• Dále je nepřípustné, aby se na střechu položilo více pásů krytiny najednou a ty se 
následně falcovaly. Vždy se položí právě jen jeden pás vyprofilované krytiny, ten se 
zafalcuje a až poté se přichytí příponkami! Nedodržení těchto zásad může vést k 
nadzvedávání plechu. To může způsobit výrazné zvlnění působením tepla nebo 
deformaci větrem. 
7.14 Připevnění větrací mřížky 
• Připevní se ručně pozinkovanými hřebíky s velkou hlavou délky 25 mm k latím. 
7.15 Připevnění okapních podkladových plechů 
• Připevňují se pomocí pozinkovaných hřebíků ve dvou řadách rovnoběžných s 
okrajem střechy. Podkladní plech je vyprofilován tak, aby za něj bylo možné 
zavléknout spodní okraj pásu krytiny a zároveň aby chránil předsazení OSB desek. 
7.16 Připevnění zavlékacích plechů okřídlí 
• Před samotnou pokládkou pásů střešní krytiny je nutné připevnit zavlékací plechy z 
pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm na okraje střechy, do kterých budou 
zavlečeny zavětrovací lišty. Zavlékací plechy se připevňují pozinkovanými hřebíky 
ve dvou řadách. 
• Kombinace materiálů hliník a pozinkovaná ocel je možné, nedochází zde k žádným 
vzájemným chemickým reakcím. 
7.17 Pokládka pásů krytiny 
• Pokládka se začne u okraje střechy. Krajní pás krytiny je vyprofilován tak, že na obě 
dvě drážky jsou „malé falce“. Pracovníci vynesou po žebříku pás krytiny na místo 
uložení. Pás se u hřebene provizorně přichytí jedním nebo dvěma hřebíky(s velkou 
hlavou), které se přibijí tak, aby šly po zafalcování vyndat. Pás je položen tak, aby 
lícoval z okrajem záklopu z OSB desek. Pomocí příponek se pás přichytí k podkladu 
– je nutné před pokládkou zkontrolovat rovinnost podkladu (OSB desky, fólie). 
• Po zajištění pásu příponkami se vytáhnou provizorně umístěné hřebíky (jinak by 
krytina nemohla dilatovat). 
• Další pás se položí těsně vedle prvního pásu tak. Mezera potřebná pro příčnou 
dilataci pásů je zajištěna úhlováním „velkého falcu“ z profilovacího stroje. 
7.18 Zavírání drážky 
• Před strojovým zavíráním drážek je nutné falc přichytit ručně kleštěmi pro zavírání 
drážek po ca 1m. V délce ca 350 mm (délka stroje) u hřebene se drážka ručně 
 72 
uzavře. Poté se na drážku nasadí falcovací stroj Schlebach Flitzer a drážka se 
strojově uzavře. Po uzavření drážky se pás přichytí příponkami. Odstraní se z 
povrchu střešní krytiny ochranná krycí fólie a práce pokračují položením dalšího 
pásu. 
• V místech změny sklonu střešní roviny budou drážky upraveny ručně podle 
klempířských zásad. Na drážce se vytvoří „kapsa“, která bude překrývat ohyb 
tzv.“po vodě“. 
7.19 Všeobecná rizika 
• je nutné položit kontaktní separační fólii na záklop z desek OSB (ochrana, kluznost, 
protihluková izolace,...) 
• při pokládce plechové krytiny dodržovat systematičnost – je nepřípustné položit 
najednou více pásů plechu a poté je najednou zafalcovat! 
• řešit pečlivě detaily prostupů střešním pláštěm (střešní okna, odvětrání,...) 
• při provádění celé technologické etapy je nutné dbát na dodržení vzájemné 
snášenlivosti jednotlivých materiálů. Některé kovové materiály na sebe vzájemně 
působí a vytváří nežádoucí chemické reakce. Stejně tak mohou kovy reagovat s 
nekovovými materiály. 
Výňatek normy: ČSN 73 36 10: tab.: snášenlivosti kovových materiálů 
 
+ materiály mohou být v kontaktu 
- kontakt materiálů je třeba vyloučit, výrazně se ovlivňují, k elektrolytické korozi 
dochází za přítomnosti vody 
O Kontakt materiálů raději vyloučit 
Výňatek normy: ČSN 73 36 10: tab.: snášenlivosti kovových materiálů s ostatními 
stavebními konstrukcemi 
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+ Materiály mohou být v kontaktu 
- Kontakt materiálů je třeba vyloučit, výrazně se ovlivňují 
* Riziko působení vlhkosti v podkladu 
 
Blok B: 
7.1.1 Osazení pozednic 
• Osazení pozednic provádí vedoucí tesař spolu se 2 pomocnými dělníky. Osadíme 
pozednice na plocho na nadezdívku ukončenou ŽB věncem o rozměrech 
200x300mm. Zakotvíme na předem připravené závitové tyče M12 vyčnívající 
z věnce a přitáhneme matkou přes podložku. Nastavení pozednic se spojí 
tesařským spojem – rovinný plát a sešroubují se. 
7.2.1 Osazení sloupků 
• Osazení provádí vedoucí tesař spolu se dvěma pomocnými dělníky. Nejprve se 
musejí přesně vyměřit místa sloupků. 
• Osazujeme dřevěné sloupky o rozměrech 160x160mm, výšky 2600mm dle platné 
projektové dokumentace. Připravení na venkovní pracovní ploše délku sloupku pro 
následnou montáž. Sloupek pokládáme na vrstvu bitumenového neboli živičného 
tmelu.  
• Tesař musí provést vyměření dle váhorysu. Sloupek krovu se osazuje na 
bitumenový podklad. 
7.3.1 Osazení vaznic 
• Osazení vaznic provádí vedoucí tesař spolu se dvěma pomocnými dělníky. Vaznice 
se bude osazovat na výšku v podélném směru podpírány štítovou nosnou zdí a 
dřevěnými sloupky. Nastavení vaznic v místě sloupku přeplátováním + 2x svorník 
M16. 
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• Nejprve si musíme připravit délky vaznic, abychom měli připravené vaznice pro 
umístění na správné místo konstrukce dle platné PD. Dále s pečlivostí zaměříme 
místa jednotlivých částí pro osazení a pomocí autojeřábu osadíme na podpůrné 
konstrukce zdí a sloupků. 
7.4.1 Osazení krokví a kleštin 
• Osazení krokví provádí vedoucí tesař se dvěma pomocnými dělníky. 
• Krokve osadit na středové vaznice a pozednice osedláním do 1/3šířky, rozmístění 
dle PD. Spojení krokví v hřebeni se provádí pomocí rohového čepování a svorníkem 
M16(4.6). Krokve se sestávají ze dvou délek trámu, jsou spojeny přeplátováním nad 
vaznicí přes šroubovaný spoj se spojí svorníky.  
• Po osazení krokví se osazují kleštiny. Krokve k pozednici ukotvíme úhelníky BOVA 
05-22 jednostranně spojovací prostředky pro 1 spoj: 12xhřebík BV/KH A4/60mm. 
Rozmístění kleštin dle PD. Kleštiny se spojí s krokví pomocí svorníkového spoje 
(svorník M16 4.6). 
7.5.1 Montáž zavětrování 
• Provedeme zavětrování dle výkresu pomocí zavětrovacího pásu BOVA BZ/ZP 10-
01 ze spodní strany krokve. 
 
• Prohlédnutí celé konstrukce, vyrovnání a podložení podle potřeb. Po prohlédnutí 
dotáhnutí všech spojů konstrukce. 
7.6.1 Montáž pojistné podstřešní izolace proti vodě a montáž kontralatí a laťování 
• Na takto připravenou konstrukci, natahujeme parotěsnou folii , přichytáváme ji 
kotralatěmi a průběžně přitloukáme střešní latě. Je nutné dodržet přesnou 
vzdálenost mezi latěmi pro kladení střešní krytiny, tuto vzdálenost určuje výrobce 
krytiny, střešní latě na sebe mohou navazovat pouze na krokvích, kde se přibíjejí 
pomocí hřebíků. Lať, která je nejblíže okapu se přibíjí na stojato. 
• Pozor, při zkracování prvků je nutno dbát na to, aby obnažené části byli opět 
natřeny impregnací! 
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8. Jakost a kontrola kvality 
8.1 Vstupní kontrola 
• Kontrola PD a její kompletnost, provede stavbyvedoucí, mistr a technický dozor 
investora. Zákon č. 183/2006. Jelikož se jedná o zakrývanou konstrukci bude 
přítomen i statik. 
• Kontrola připravenosti stavby, dokončení předchozích prací dle realizační projektové 
dokumentace. 
• Kontrola kvality a převzetí materiálu, kontrola dodacího listu, správné označení 
prvků, rozměry, množství a nepoškozenost. 
• Kontrola skladování materiálu, správnost skladování, kontrola skladovacích ploch. 
• Kontrola rovinnosti a čistoty podkladu, svislost zdiva 
• Kontrola zdvihacího mechanismu, dostatečná únosnost dle přepravovaných prvků. 
• Provede se zápis do stavebního deníku. 
8.2 Mezioperační kontrola 
• Kontrola uložení pozednic, správné vyvrtání otvorů, uložení na závitové tyče, 
přikotvení k věnci, rovinnost 
• Kontrola sloupků, kontrola svislosti a polohy připojení 
• Kontrola osazení vaznic, svislost, rovinnost a uložení dle PD 
• Kontrola krokví a kleštin, připojení pomocí tesařských spojů, svorníky, vzdálenosti 
dle PD 
• Kontrola tuhosti krovu, dodržení všech technologických postupů, spoje 
8.3 Výstupní kontrola 
• Stavbyvedoucí a vedoucí čety vyzve technický dozor investora ke kontrole a 
přejímce prováděné konstrukce.  
• Provede se celková kontrola provedených konstrukcí. Vodorovnost a svislost krovu 
a střešního pláště a zda vše souhlasí s projektovou dokumentací.  
• Kontrola doložených certifikátů, záznamů o zkouškách.  
• Zda byla prováděná průběžná kontrola během výstavby krovu 
• Kontrola zakrytí konstrukce, zakrytí konstrukce před prováděním střešního pláště 
proti nežádoucím vlivům počasí. 
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9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
• Podrobně rozpracováno v příloze A8: Bezpečnostní opatření na stavbě. 
• Řídí se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením 
vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Nařízením vlády 
č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
• Největší riziko při realizaci stropní konstrukce je pád pracovníků z výšky do hloubky. 
• Všichni pracovníci budou seznámeni se správným technologickým postupem 
provádění, s používáním ochranných prostředků, jak kolektivní ochrany, tak OOPP 
a budou proškoleni o dodržování bezpečnosti při práci na staveništi.  
• Každá osoba pohybující se na staveništi je povinna dodržovat dané bezpečnostní 
předpisy, s kterými bude předem seznámena. Pracovníci jsou povinni na pracovišti 
nosit ochrannou přilbu, pracovní oděv, reflexní vestu a pracovní obuv. Musí 
vykonávat práci ve své kvalifikaci, popřípadě pomocní pracovníci budou řádně 
proškoleni.  
10. Ekologie 
Vliv stavby na ovzduší a životní prostředí, hluk a vibrace 
• V průběhu realizace projektu budou učiněna opatření zamezující prašnost při 
zemních a stavebních pracích. Prašné materiály budou dodávány v neporušených 
obalech a dováženy auty s plachtou. Automobily vyjíždějící ze staveniště projdou 
kontrolou, případně budou očištěny. Při nadměrném suchu bude staveniště 
kropeno. Přilehlé komunikace budou kontrolovány stavbyvedoucím a při případném 
znečištění sjednána náprava. 
• Při stavebních pracích se předpokládá vystavení nadlimitního hluku při práci se 
sbíječkami při bouracích pracích. V průběhu stavebních úprav se nepředpokládá 
nadlimitní vnik vibrací ani při následném výrobním provozu. Při dodržení potřebných 
opatření by nemělo docházet ke zvýšené prašnosti v okolí. K omezení hlukové 
zátěže budou provedena potřebná opatření a to stanovení časového intervalu prací 
od 6:00 do 22:00. 
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• Pracovníci, kteří budou při práci vystaveni vibracím a nadměrnému hluku dle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými pomůckami dle nařízení 
vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků. 
Katalog odpadů vyskytujících se při výstavbě krovu: 
Kód Kategorie Název 
17 01 01 - Beton 
17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků 
17 02 01 - Dřevo 
17 02 03 - Plasty 
17 06 04 - Izolační materiály 
17 04 05 - Železo a ocel 
17 04 07 - Směsné kovy 
17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 
20 01 01 - Papír a lepenka 
20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad 
20 02 03 - Jiný biologicky nerozložitelný odpad 
20 03 - Ostatní komunální odpady 
20 03 01 - Směsný komunální odpad 
20 03 99 - Komunální odpady jinak blíže neurčené 
 
11. Literatura, podklady a zdroje 
• Projektová dokumentace. 
• skripta-TECHNOLOGIE STAVEB I - Technologie stavebních procesů- část 2- Hrubá 
vrchní stavba- Ing. Vít Motyčka, CSc., Doc. Ing. Karel Dočkal, CSc., Mgr. Petr Lízal, 
CSc., Doc. Ing. Václav Hrazdil, CSc., Ing. Petr Maršál  
• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády. 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků. 
• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 
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1. OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
1.1 Základní údaje 
Název stavby 
Stavební úpravy objektu JZD Králova Lhota 
Místo stavby 
Králova Lhota 
Katastrální území Králova Lhota u Českého Meziříčí [672611] 
Pozemky parcelní č. 303/3, 303/48 
Investor 
Marek Hovorka 
Skršice 48 
České Meziříčí 517 71 
Zodpovědný projektant 
Ing. Jan Kozák 
Atelier Kozák s.r.o. 
Osvobození 91 
517 71 České Meziříčí 
IČ:74207415                                  
DIČ: CZ8311143236 
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace: 0602367 
Dodavatel 
Bude vybrán na základě výběrového řízení. 
 
1.2 Popis objektu 
Stavebními úpravami budou dotčeny parcely č. 303/3, 303/48 katastrálního území 
Králova Lhota u Českého Meziříčí, jejichž vlastníkem je obec Králova Lhota. Lokalita 
výstavby se nachází v zástavbě hospodářských objektů v okrajové části obce. Území 
leží v nadmořské výšce 264 m.n.m. a jedná se o rovinný až mírně svažitý terén. 
Na ploše staveniště se nachází stávající objekt, který bude rekonstruován. Vedou zde 
stávající inženýrské sítě, které budou přeloženy nebo demontovány. Staveniště bude 
oploceno a vjezd bude přístupný z účelové komunikace, ve vlastnictví soukromníka 
s druhem věcného břemene – právo chůze a jízdy, která je součástí komunikační sítě. 
Stávající stav: Stavební objekt je z části po požáru, polovina objektu je bez zastřešení. 
Nosná konstrukce stěn z cihel plných pálených, vnější obvodový plášť tl. 450mm, 
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vnitřní nosné stěny tl. 300mm. Vnitřní příčky jsou zděné cihelné. Stropy prováděny 
z železobetonových stropních panelů, uložených na stropních železobetonových 
průvlacích. Střecha je šikmá sklonitá, vaznicová soustava stojaté stolice. Krytina 
z pálených tašek. Odvodnění řešeno okapním systémem vedoucím do dešťové 
kanalizace. 
Navržené úpravy: Demontáž spočívá v demolici stropní konstrukce včetně nosných 
prvků (průvlaků, stropních nosníků, sloupů) a nosných i nenosných zděných stěn. 
Demontáž bude prováděna postupně od zadní (jihozápadní) části objektu. Stavební 
suť přijde ekologicky zlikvidovat. Demontáž bude provedena na jedné polovině 
vyhořelé části objektu, druhá polovina bude sanována ve smyslu výstavby nového 
krovu, nových zděných půdních nadezdívek, zakončené ŽB věncem, čímž bude objekt 
dostatečně vyztužen. Základová pata půdní nadezdívky bude taktéž vyztužena 
vyrovnávacím betonovým potěrem s KARI sítí. KARI sít bude provázána se stávající 
ŽB věncem v úrovni stropní konstrukce. Stávající krov bude rozebrán, odstraněno 
laťování a zrekonstruována poškozená krokevní soustava. Rekonstrukce bude 
zahrnovat zazdění či kompletní výměnu okenních a dveřních otvorů dle požadovaných 
tepelně izolačních vlastností. Podlaha v 1NP bude vybourána a znovu vybetonována. 
Nástavba bude provedena z cihel plných pálených, příčky z SDK konstrukcí.  
 
1.3 Popis prováděných prací, ke kterým jsou navrženy stroje 
 
V rámci rekonstrukce bude provedena nástavba ve 2.NP v bloku D v jeho severní části 
a na to bude navázán nový ŽB věnec zhotovený na stávající částí objektu. Bude 
zhotovena nová konstrukce střešní konstrukce jak nad nástavbou bytové jednotky tak 
nad schodištěm do bytové jednotky a provedeny nové střešní pláště. U stropní desky 
použity jako nosné prvky dřevěné nosníky, na ně položen dřevěný záklop desky osb, 
mezi to vložena tepelná izolace z minerální vlny, která bude k dřevěnému podkladu 
připevněna vhodnými kotvícími prvky. Desky osb spřažené s dřevěnými nosníky. Nová 
střešní konstrukce bude zhotovena jako klasický vaznicový krov se zateplením 
s krytinou z pálených tašek se sklonem střechy 35°. Nad částí bytové jednotky, terasou 
a nad schodišťovým prostorem střešní plášť se sklonem 20° bude z asfaltového 
šindele. 
Nad skladovou částí budovy bude zhotoven nezateplený klasický vaznicový krov. 
Zbudována nová půdní nadezdívka zakončená ŽB věncem. 
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Pro dovoz materiálů na stavbu bude navržen nákladní automobil s hydraulickým 
ramenem a valníkem. Vertikální doprava na staveništi bude zajištěna stavebním 
vrátkem případně jeřábem. 
 
ŽB věnec: 
Bude proveden nový ŽB věnec, pro jehož realizaci bude potřeba zhotovit bednění. 
Výztuž do věnce bude vázaná přímo na stavbě. Po uložení do věncové výztuže a její 
kontrole můžeme začít betonovat. Pro betonáž věnce bude použit domíchávač se 
zabudovaným čerpadlem. Po betonáži je nutné beton hutnit pomocí ponorného 
vibrátoru. Po dostatečném zatvrdnutí betonu může odpovědný pracovník provést 
odbednění ŽB věnce. 
 
Střešní konstrukce: 
Na položené vaznice a na nový ŽB věnec v severní a jižní části budou osazeny pomocí 
jeřábu krokve, či vaznice. 
 
Stropní konstrukce: 
Autojeřáb bude používaný při bourání stávajícího stavu a to při demolici stropu 
podepřeným železobetonovými sloupy, nosnými průvlaky a nosníky. 
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2.  NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO DANOU ETAPU 
2.1  Velké stroje 
2.1.1 Autojeřáb TATRA AD 20 
Obrázek: 
 
 
Parametry 
Délka: 10225mm 
Šířka: 2500mm 
Výška: 3430mm 
Šířka s vysunutými opěrami max.: 6200mm 
Protizávaží max.: 6000kg 
Jmenovitá nosnost: 20000kg/3,0m 
Motor: 205kW 
Max. dopravní rychlost: 74km/h 
Délka hlavního výložníku: 22000mm 
Délka s nástavcem: 25700mm 
Úhel otáčení: 360° 
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Zatěžovací graf jeřábu: 
Nejtěžší prvek pro bourání a rekonstrukci stropní kce: ŽB průvlak: 0,864t ve 
vzdálenosti 19,20m 
Nejvzdálenější prvek je zároveň i nejvzdálenější prvek: ŽB průvlak: 0,864t ve 
vzdálenosti 19,20m  
 
Použití:  
Demontáž nosných železobetonových průvlaků, I profilů ve stávající stropní 
konstrukce. Možné využití vykládky těžkého materiálu. 
 
Základní cena: 850Kč/ 1hod 
Přeprava: 40kč/ 1hod 
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2.1.2 Nákladní automobil Man 26.360 TGA 
hydraulický nakládací jeřáb PALFINGER PK 2700, valník 
 
 
 
Parametry 
Nosnost jeřábu: 
3m/8000kg,  6m/4050kg, 
10m/2360kg, 
14,5m/1510kg, 
21,8m/480kg 
Valník: 6,6x2,5x0,8m 
Pohon: Diesel 
Výkon motoru: 265kW (360PS) 
Dovolená hmotnost: 26000kg 
Další: Manuální pčevodovka, ABS 
 
 
Použití: Dovoz materiálu na stavbu, vykládka na skládku. 
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2.1.3 Čerpadlo s domíchávačem 
 
 
 
 
 
Parametry 
Výložník TMM 31-4 
Vertikální dosah: 30,6m 
Horizontální dosah: 26,7m 
Výška rozbalení: 7,4m 
Počet ramen: 4 
Dopravní potrubí: DN100 
Čerpadlo TMP 1008 S 
Typ: Pístový S 
Výkon: 67m3/h 
Dopravní tlak: 80bar 
Míchač HTM 904 
Objem: 9m3 
Otáčky: 1-14ot/min. 
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Potřebné množství betonové směsi: 
- Stropní konstrukce 2.NP:  28,65 m3  betonové směsi do ŽB desek 
     4,69  m3  betonové směsi do ŽB věnce 
- Podlahová konstrukce 1NP: 68,57 m3 betonové směsi do ŽB desky 
 
Počet aut:  betonáž ŽB věnce:     1x mix 
  betonáž stropních desek 2NP:   4x mix. 
  Betonáž Podlahové konstrukce 1NP:  7x mix. 
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Použití: Pro dovoz a čerpání betonové směsi, pro zhotovení podlahové konstrukce a 
stropní desky. 
Betonárka ve vzdálenosti 16,7km (nejkratší trasa). 
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2.1.4 Míchačka spádová MK-180 
Obrázek:  
 
 
 
Parametry 
Hmotnost: 78kg 
Geometrický objem bubnu: 180l 
Užitný objem bubnu: 145l 
Výkon motoru: 800W 
Pohon: 230V 
 
Použití: 
Bude využita při etapě zdění štítové stěny a příček. Při zakládání štítové stěny.  
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2.1.5 Stavební vrátek CAMAC MINOR MILLENIUM 1 
Obrázek: 
 
 
Parametry 
Pohotovostní hmotnost: 60kg 
Rozměr: 400x1060x640mm 
Užitné zatížení: 325kg 
Rychlost zdvihu: 24m/min. 
Délka lana: 30m 
Průměr lana: 5mm 
Napětí motoru: 230V 
Ovládací napětí: 48V 
 
Použití: 
Tento stavební vrátek bude sloužit k dopravě na staveništi ve vertikálním směru. V 
rámci řešeného procesu, k podávání lepidel, stěrek, penetrací a fasádních barev již ve 
stavu rozmístěném, tudíž připravené k použití. Tento vrátek svým účelem slouží 
výhradně k podávání materiálů. Přeprava osob je zakázána.  
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2.6. Elektrocentrála Honda ECM 2800 K4 
Obrázek: 
 
 
Parametry 
Výkon: 2,8kVa 
Výstupní napětí/frekvence 230V/50Hz 
Výstupní proud 11A 
Výkon motoru 5,0kW 
Chlazení vzduchem 
Zapalování tranzistorové 
Objem palivové nádrže 15l 
Měrná spotřeba paliva 310g/kWh 
Garantovaná hlučnost 96dB 
Hmotnost 50kg 
 
Použití: 
Výroba a zásobování elektrickou energií po dobu, než bude na staveniště zavedena 
elektrická přípojka energie.  
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2.2 Ruční nářadí elektrické 
2.2.1 Bruska na beton Bosh GBR 14 CA 
Obrázek: 
 
 
Parametry 
Hmotnost: 2,6kg 
Průměr kruhového kotouče: 125mm 
Jmenovitý příkon: 1400W 
Volnoběžné otáčky: 11000ot./min. 
 
Použití: 
Zarovnání výčnělků betonových konstrukcí. 
 
2.2.2 Elektrická vrtačka Natec EVP 13 H-2C 
Obrázek: 
 
 
Parametry 
Typ: s příklepem 
Příkon: 1100W 
Max.průměr sklíčidla: 13mm 
Jmenovité otáčky: 2800ot./min. 
Počet rychlostí: 2 
Vrtání bez příklepu: ano 
Vrtání do dřeva: 45mm 
Vrtání do oceli: 16mm 
Max.kroutící moment: 22,5 Nm 
Váha: 2,6kg 
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Použití: 
Může být využita pro mísení maltové směsi nebo lepidel. Potřeba vhodného mísidla na 
nástavec. 
 
Mísidlo: 
Použití na všechny běžné typy elektrických ručních vrtaček. 
 
 
2.2.3 Aku šroubovák 6261DWE Makita 
Obrázek: 
 
 
Parametry 
Napětí: 9,6V 
Kapacita: 1,3Ah 
Počet rychlostí: 2 
Hmotnost: 1,5kg 
Vrtací výkon do oceli: 10mm 
Vrtací výkon do dřeva: 21mm 
Kroutící moment tvrdý: 24Nm 
Kroutící moment měkký: 14Nm 
Rozsah upínání: 0,8-10mm 
Otáčky na prázdno 1.rychlost: 0-400/min. 
Otáčky na prázdno 2.rychlost: 0-1300/min. 
 
Použití: 
Ke zbudování bednění pro stropní konstrukce, všeobecné využití. 
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2.2.4 Pohonný vibrátor Perles CMP 
Nutno obstarat ponornou hřídel, která není součástí balení. 
Obrázek: 
 
Ponorný vibrátor Perles CMP: 
Parametry 
Napětí: 230V 
Hmotnost: 6kg 
Otáčky motoru: 16000ot./min. 
Elektrický příkon: 2000W 
Rozměry (DxŠxV): 320x135x220mm 
 
Ohebná hřídel Perles AM 28/3: 
 
Parametry 
Hmotnost: 8kg 
Hutnící výkon: 8m3/h 
Průměr: 28mm 
Délka hřídele: 3m 
 
Použití: 
Bude použit k hutnění betonové směsi ukládané do ŽB věnce a případně do stropní 
konstrukce. 
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2.2.5 Enar Stahovací lišta QXE 
Obrázek: 
 
Parametry 
Délka: 2m 
Hmotnost: 12,5kg 
Motor: elektrický 
Elektrické napájení: 230/50 V/Hz 
Odstředivá síla: 70kN 
Počet otáček: 3000ot./min. 
Výkon: 0,1kW 
 
Použití: 
Pro stahování a hutnění betonové směsi nové stropní konstrukce. 
 
2.2.6. Paletový vozík Delta Lift BFB 2,5t 
Obrázek: 
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Parametry 
Výška zdvihu: 115mm 
Nosnost: 2500kg 
Délka vidlic: 1150mm 
Rozestup vidlice vnější: 520mm 
Rozestup vidlice vnitřní: 200mm 
Minimální výška: 85mm 
Maximální výška: 200mm 
Vlastní hmotnost: 71kg 
Celková délka: 1500mm 
Celková šířka: 520mm 
Celková výška: 1230mm 
Ovládání zdvihu: ruční s brzdou 
 
2.2.7. Skladový vozík Delta Lift Rudla 001A 
Obrázek: 
 
Parametry 
Celková výška: 1150mm 
Celková šířka: 550mm 
Celková délka: 600mm 
Nosnost: 350kg 
Vlastní hmotnost: 16.5kg 
Rozměr lopaty: 500 x 290mm 
Materiál: ocel 
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2.2.8 Mobilní staveništní rozvaděč RS 1.0.2.4 IP44 
Obrázek: 
 
 
Parametry 
Hmotnost: 17kg 
Zásuvky: 1x5k/32A/400V   2x5k/32A/400V  4x16A/230V 
 
2.2.9 Přímočará pila Bosh PST 650 
Obrázek: 
 
Parametry 
Hmotnost: 1,7kg 
Příkon: 500W 
Výkon: 270W 
Hloubka řezu ve dřevě: 65mm 
Počet volnoběžných zdvihů: 3100/min. 
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2.2.10 Bourací kladivo Wacker EH 23/230 
Obrázek: 
 
Parametry 
Hmotnost: 22,4kg 
Napětí: 230V 
Jmenovitý proud: 10,8A 
Kmitočet: 50Hz 
Výkon: 2,2kW 
Počet rázů: 1320/min. 
Práce jednoho rázu: 50J 
 
2.2.11 Ruční pneumatické sbíjecí kladivo SK 9-5 
Obrázek: 
 
Parametry 
Hmotnost: 9kg 
Provozní tlak: 4-7barů 
Spotřeba vzduchu: 900l/min. 
Frekvence úderů: 29Hz 
Příslušenství: přívodní hacice a připojovací závit 
 
2.3 Ostatní ruční nářadí 
 
Nivelační přístroj 1x, Nůžky na plech 2x, Pákové nůžky pro stříhání výztuže 2x, 
Armovací kleště 2x, Ocelové hladítko 4x, Vodováha 2x, Svinovací a skládací metr  
Provázek, Kartáč na očištění rzi 2x, Kladívko 2x, Vidiová ruční pilka 2x, Úhelník 2x,  
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Gumová palička 2x, Brusné hladítko 2x, Hoblík 2x, Zubatá lžíce šířky 300mm 2x, 
Kolečka 4x, Smetáček na očištění tvárnic 2x 
 
 
2.4 Použitá literatura 
www.enar.cz 
www.vibratory-betonu.cz 
www.geda.cz 
www.narex.cz 
www.hrsystem.cz 
www.naradi-jm.cz 
www.e-rozvadece.cz 
www.makita.cz 
www.strojnivybaveni.cz 
www.brtrade.cz 
www.jerabnicke-prace.cz 
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Obsah: 
V této části práce se budeme zabývat identifikací hlavních bezpečnostních rizik a jejich 
opatření při provádění hrubé vrchní stavby. Níže popsané skutečnosti nejsou plánem 
rizik, a proto neobsahují hodnocení a vyhodnocení rizik, ale pouze upozorňují na 
nejrizikovější momenty. Proto je nutné dodržovat příslušné předpisy, které jsou 
uvedeny na konci této kapitoly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavební 
část 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Pohyb osob na 
staveništi a 
pracovišti 
Hrozba propíchnutí chodidla hřebíky nebo 
prořezání pracovní obuvi ostrými částmi materiálu 
použitého na stavbě. Nebezpeční pořezání, 
naražení či jiná poranění se nevztahují jen na 
chodidla, ale i jiné části těla jako např. ruce, 
hrudník, hlavu. Při pohybu hrozí zranění 
vyčnívajícími konstrukcemi. Riziko podvrtnutí 
nohy při přesunu po staveništních komunikacích, 
podlahách a schůdcích. 
Úklidem pracoviště a odstranění veškerého již 
nepotřebného materiálu volně uloženého v prostoru 
pracoviště či staveniště. Použití správné obuvi pro 
danou práci-pracovní obuv s pevnou podrážkou. 
Ostré hrany vyčnívajících konstrukcí budou patřeny 
ochrannými prvky nebo případně řádně označeny. V 
místě častého pohybu osob dbát na bezpečný stav 
povrchových úprav uvnitř objektu. Důležitá je 
dostatečná údržba těchto míst. 
Pád při vstupování do objektu ve špatných 
klimatických podmínkách, jako je mráz či déšť 
může hrozit uklouznutí na hladkém povrchu. 
Bezpečná cesta o průchodné šířce min. 750mm pro 
jednosměrný provoz. Vstup do objektu v přízemí  
zajištěn posypem. 
Hrozí pád do zbudované výtahové šachty při 
špatném ukotvení dočasně zbudovaného zábradlí 
a nedodržení správné výšky zábradlí. 
Dočasně zbudované zábradlí u stávající výtahové 
šachty v objektu musí být řádně kotveno, skládající se 
z madla ve výšce min. 1100mm, zarážky u podlahy 
ve výšce min. 150mm a středními tyčemi pro 
zabránění propadnutí osob šířky max. 120mm. 
Pracoviště 
a 
staveniště 
Přístup na 
pracoviště 
Pád z výšky pro špatné ukotvení žebříků či špatné 
používání a nedodržování bezpečnostních 
opatření. 
Žebřík bude využíván pro přístup z 1.NP na 
prováděnou stropní konstrukci, nikoliv pro přesun 
materiálu (přesun materiálu zajištěn stavebním 
vrátkem nebo autojeřábem). Pokud není možné jinak, 
je možné vynášet nebo snášet břemena o max. 
hmotnosti 15kg. Žebříky musí horním koncem 
přesahovat místo výstupu min. o 1100mm. Sklon 
žebříku nesmí být menší než 2,5:1. Prostor za 
příčlemi min. 180mm. Pracovník musí při výstupu či 
sestupu být otočen čelem k žebříku a přidržovat se 
oběma rukama. Po žebříku se může pohybovat 
pouze jedna osoba nikoli více osob současně. 
; 
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Prvotním bezpečnostním opatřením je ukládání 
materiálů mimo okraj a ve stabilní poloze. Stejné 
opatření platí pro nářadí a pomůcky. Volné okraje 
musí být zajištěny bedněním, zábradlím nebo 
ochrannými sítěmi. V případě práce ve výškách dbát i 
na zajištění materiálu, nářadí a pomůcek proti pádu, 
sklouznutí nebo shození větrem. 
Před vstupem do objektu musí být provedeny 
záchytné stříšky proti pádu materiálu. Bude vymezen 
a ohraničen prostor pod místem prováděných prací 
(1,5m od volného okraje při práci ve výšce od 3 do 
10m). Zákaz provádění prací současně nad sebou. 
Pracovníci jsou pro vlastní bezpečnost povinni 
používat ochranné přilby. 
Pád předmětu z 
výšky 
Pád materiálu nebo nářadí z výšky na pracovníky 
pohybující se v nižších patrech a zvláště 
pohybující se kolem objektu. Nebezpečí poranění 
hlavy. Při provádění stropní konstrukce nad 
schodišťovým prostorem v bloku C hrozí pád 
materiálu do vnitřního pracovního prostoru. Pád 
předmětu vlivem povětrnostních podmínek 
(sfouknutí lehkého materiálu) nebo shození 
materiálu pracovníkem. 
Opatření proti neúmyslnému shození materiálu 
pracovníkem je správná manipulace s materiálem a 
jeho uchopení. Při pohybu s materiálem odhadnout 
případné vhodné pomůcky pro přemístění materiálu 
(kolečky, ručně). Lehký materiál, který je potřebný k 
provádění stropní konstrukce a střešní konstrukce 
musí být především přitížen těžšími prvky, aby 
nemohlo dojít k sfouknutí. 
V teplých měsících zajištění dostatečných přestávek 
a dodržování pitného režimu. Pro zamezení úpalu 
použití osobních ochranných pracovních pomůcek 
dále jen OOPP jako pokrývky hlavy, sluneční brýle 
nebo užití zástěn. 
Klimatické 
podmínky - 
pracovníci 
Při provádění stropní konstrukce v letních 
měsících hrozí přehřátí a úpal pracovníků. 
Působení slunečních paprsků může způsobit 
oslnění a následný pád z výšky. Špatné 
povětrnostní podmínky mohou vést k zánětu 
spojivek. V zimním období může dojít k 
prochladnutí pracovníka. Jedná se o práci 
prováděnou ve výškách v nechráněném 
venkovním prostoru. 
Pro zamezení prochladnutí je zajištění OOPP proti 
dešti a chladu. Dodržování pitného režimu teplých 
nápojů a přestávky pracovníků v teplých místnostech. 
; 
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Dodržování technologického postupu prací (střešní 
krytina, krov, zdění, strop apod.). Vybavení stavby 
konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa 
práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a 
jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita. 
Průběžné zajišťování všech volných okrajů stavby, 
kde je rozdíl výšek větší než 1,5. Používání 
ochranných a záchytných konstrukcí (např. lešení 
nebo jiná vhodná alternativa). Zamezení přístupu k 
místům, kde se nepracuje a jejichž volné okraje 
nejsou zajištěny proti pádu. Zákaz používání vratkých 
a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování 
místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.). 
Nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím 
nebo dostatečně únosnými poklopy, mezera mezi 
vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem 
nesmí být větší než 25 cm. Otvory zakrývat současně 
s postupem prací ve výšce. Poklopy zajišťovat svlaky 
nebo jinými ochrannými prvky proti vodorovnému 
posunutí. Poklopy volit dostatečně únosné s ohledem 
na předpokládané zatížení. Bezpečné ukládání 
materiálu na podlahách mimo okraj. 
Práce a pohyb 
pracovníků ve 
výškách a nad 
volnou 
hloubkou. 
Pád pracovníka z výšky-z volných nezajištěných 
okrajů staveb, konstrukcí apod. (např. při práci při 
zdění, při provádění půdní nadezdívky, provádění 
krovu, střešní krytiny apod.).Pád pracovníka při 
výstupu a sestupu na podlahy a na místa práce 
ve výškách.Pád z vratkých konstrukcí a předmětů, 
které nejsou určeny pro práci ve výšce ani k 
výstupům na zvýšená pracoviště.Propadnutí a 
pád nebezpečnými otvory (šachtami, mezerami a 
prostupy v podlahách o šířce nad 25cm).Pád 
předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s 
ohrožením a zraněním hlavy z materiálu 
přepravovaného jeřábem.Pád úmyslně 
shazované stavební suti nebo jednotlivých 
předmětů z výšky.Nahodilý pád materiálu z 
volného okraje podlahy lešení, s podlahy 
stavěného objektu. 
Materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně 
skladovat ve výškách, aby byly po celou dobu uložení 
zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem 
během práce i po jejím ukončení. Dodržovat zákaz 
zavěšování nářadí na části oděvu, pokud k tomu není 
upraven nebo pokud pracovník nepoužije vhodné 
výstroje (pás s upínkami, brašny, kapsáře, pouzdra 
aj.). 
; 
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Zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů. 
Vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem 
práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu 
osob pod místa práce ve výškách. Ochrana prostorů 
pod místy práce na střeše proti ohrožení padajícími 
předměty. Používání OOPP (zejména ochranných 
přileb). 
Poškození zraku laserovým 
paprskem 
Paprsek vést mimo rovinu očí, pozorování přímého 
nebo odraženého paprsku pomocí optických zařízení 
je zakázáno 
Používání laserů 
Popálení kůže Paprsek vést mimo možné zasažení zaměstnanců 
Pád při přenášení geodetických 
pomůcek 
Opatrnost při přenášení, nepřetěžovat figuranty, 
zohlednit úchopové možnosti pomůcek 
Pád při couvání s latí Obezřetnost při couvání, ohrazení a zakrytí otvorů 
Geodetické 
práce 
Práce figuranta 
Přejetí dopravním prostředkem Na místech s provozem vozidel používat výstražné 
znamení 
Zavalení, zasypání, sesutí Pažení, kontrola stavu výkopu, práce provádí vždy 
minimálně 2 pracovníci 
Pád do výkopu Označení, ohrazení výkopu - přechodové lávky 
(1,5m, zábradlí a zarážka) 
Pád materiálu v těsné blízkosti 
výkopu 
Skladování provádět mimo smykový klín, min. 05m od 
hrany 
Výkopy 
Ztráta stability objektů v okolí 
výkopu 
Dodržení TP, zabezpečení ohrožených objektů, 
proškolení zaměstnanců 
Podzemní sítě Poškození a narušení 
podzemního vedení 
Vyhledání a označení inženýrských sítí 
provozovatelem, dodržování ochranných pásem, 
seznámení zaměstnanců, 
Stavební 
práce 
Zemní práce 
Otvor, jáma Pády osob do prohlubní, 
šachet, otvorů a jam 
Zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod. 
únosnými poklopy, zajištění proti horizontálnímu 
posunutí přikrytím, nebo zábradlím 
; 
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Poranění o konec armovýztuže dodržení TP, opatrná manipulace s prvky 
armovýztuže 
Popálení při svařování Dodržení pracovního postupu při svařování 
Poranění jiných osob při 
přenášení armotyče 
Opatrnost při přenášení a manipulaci, nepřetěžovat 
zaměstnance, zohlednit úchopové možnosti 
Kompletace 
armovýztuže 
Poranění o armovýztuž při 
pádu 
Zakrytí vyčnívající armovýztuže, omezení činnosti 
prováděných nad vyčnívající armovýztuží 
Převržení opřeného dílu 
bednění 
Bezpečné skladování prvků výztuže mimo dopravní 
cesty, bezpečná cesta pro chůzi, pořádek na 
pracovišti 
Pád části bednění Bezpečná manipulace při kompletaci bednění a jeho 
zvedání, manipulační prostor - vyloučení pohybu 
zaměstnanců v prostoru možného pádu prvku 
bednění 
Pád konstrukce bednění Odborná kompletace bednění, nepoužívat nevhodné 
a poškozené díly bednění 
Stavba bednění 
Zmáčknutí končetiny mezi 
bednící díly 
Odborná kompletace bednění, nepoužívat nevhodné 
a poškozené díly bednění 
Píchnutí bodnutí, pořezání 
koncem prutu, ostrou hranou, 
vyčnívající části armatury 
Správné ukládání a skladování betonářské oceli a 
vyrobené armatury, udržování volných manipulačních 
uliček a komunikací 
Pořezání prstů, dlaně ruky o 
ostré části betonářské oceli, 
pruty, vyrobení výztuže 
Vhodné OOPP, udržování volných manipulačních i 
obslužných průchodů, dodržovat pracovní postupy při 
ruční manipulaci 
Přiražení ruky při manipulaci Vhodné OOPP, správné pracovní postupy při 
manipulaci s materiálem, správné uchopení a držení 
materiálu 
Betonové 
konstrukce 
Železářské 
práce 
Pád betonářské oceli zasažení 
a zhmoždění nohou 
Správné pracovní postupy při manipulaci s 
materiálem, řádné uložení a skladování beton. oceli i 
armatury, vhodná pracovní obuv 
; 
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Zakopnutí o materiál, zaklínění, 
pád osoby, naražení po dopadu 
Řádné uspořádání, rozmístění zařízení a skladování 
materiálu, pořádek na pracovišti, včasné odklizení a 
odstraňování odpadu, udržování volných 
manipulačních i obslužných průchodů 
Pád zaměstnance do čerstvého 
betonu 
Dodržení pracovních postupů, instalace zábradlí na 
okrajích konstrukcí, omezení pohybu zaměstnanců v 
místech možného pádu do betonu 
Uklouznutí na čerstvém betonu Dodržování pracovních postupů, omezení pohybu 
zaměstnanců v místech možného uklouznutí, 
zajištění bezpečných cest pro chůzi, úklid cest 
Rozpojení transportního potrubí Dodržení pracovních postupů, omezení pohybu 
zaměstnanců v místech transportu potrubí, použití 
určeného a nepoškozeného transportního zařízení 
Betonáž 
Zasažení očí betonovou směsí Nerozpojování hadic a částí pod tlakem, předepsaná 
frakce kameniva, odpovídající konzistence směsi, 
čištění a údržba zařízení, mazání, návod k používání 
Čerpadla 
betonových 
směsí 
Zranění očí vystříknutím směsi Nerozpojování hadic a částí pod tlakem, předepsaná 
frakce kameniva, odpovídající konzistence směsi, 
čištění a údržba zařízení, mazání, návod k používání 
Pád části bednění Manipulační prostor - vyloučení pohybu zaměstnanců 
v prostoru možného pádu prvků bednění 
Pád zapřeného zaměstnance 
při náhlém uvolnění páčidla 
Dodržení pracovních postupů při odbedňování 
konstrukcí 
Odbedňování 
Zakopnutí o položené části 
bednění 
Omezení pohybu zaměstnanců v místech možného 
pádu, zajištění bezpečných cest pro chůzi, úklid cest 
Pád, převrácení míchačky Rovný a tvrdý podklad míchačky, stabilita při 
přemísťování a čištění, nevystupovat na konstrukci 
míchačky, nepřeplňovat buben, plynulé naklápění 
bubnu při jeho vyprazdňování 
Výroba malty a 
betonové směsi 
Míchačky 
stavební 
Pád násypného koše Mechanické zajištění koše v horní poloze 
; 
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Kontakt končetiny s rotujícím 
bubnem 
Zákaz čištění bubnu za chodu, a to ani zednickou 
lžící, lopatou, prknem apod. 
Zachycení, vtažení řemenicí Ochranný kryt řemenice 
Zasažení zaměstnance 
elektrickým proudem 
Neodstraňovat kryty, ovladač v izolantu, spoje 
nezatěžovat, nezasahovat do el. Instalace, výchozí a 
pravidelné revize, před přemístěním stroj odpojit 
Zranění očí vystříknutím směsi Nerozpojování hadic a částí pod tlakem, předepsaná 
frakce kameniva, odpovídající konzistence, čištění, 
údržba, mazání, pevné uchopení stříkací pistole 
omítačky, návod k používání 
Vdechnutí rozptýlených částic Omezení prašnosti, účinné větrání, včasné poskytnutí 
první pomoci 
Čerpadla směsi, 
omítačky 
Porušení celistvosti stěny 
bubnu 
Udržování v řádném stavu včetně výstroje, kontroly a 
zkoušky výstroje, čištění bubnu, návod k obsluze 
Zranění padajícím zdivem nebo 
nářadím 
Koordinace souběhu činností ve výškových úrovních, 
manipulační prostor, ukládání - vyvážení materiálu 
Zasažení očí vápnem, maltou Dodržení pracovních postupů, vyloučení pohybu osob 
v dosahu 
Poranění zednickým nářadím Opatrná manipulace s nářadím, vyloučení pohybu 
osob v dosahu 
Zakopnutí a pád osob Soustředěnost zaměstnance na činnost, vhodná 
pracovní obuv, údržba - úklid přístupových cest 
Zborcení, zřícení, pád 
konstrukcí 
Dodržovat technologický postup a projekt, používat 
předepsaný materiál 
Pád z výšky (propadnutí) Kolektivní a osobní zajištění, zakrýt otvory 25x25cm, 
únosnost konstrukcí, pomocné pracovní podlahy 
Zednické práce Zdění 
Převrácení koleček s maltou Plnění koleček dle fyzických předpokladů 
zaměstnance, zajištění bezpečných cest pro přepravu 
po staveništi 
; 
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Zřícení konstrukce špatným 
postupem bourání 
Dodržení technologického postupu, posloupnosti 
bourání, vymezení bezpečnostního prostoru prací 
Zkrat poškozené neodpojené 
elektroinstalace 
Zajištění, vypnutí a odpojení el. energie do objektu 
provozovatelem el. sítě, písemný protokol o odpojení 
Únik vody z poškozeného 
vodovodního řádu 
Zastavení a odpojení vodovodní přípojky 
Pád a zřícení bouraného zdiva 
nebo konstrukční části objektu 
na pracovníky 
Průzkum bouraného, nebo rekonstruovaného objektu 
- stanovení TP 
Neřízené, nekontrolované, 
předčasné a náhlé zřícení 
konstrukce 
Průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost narušovaného 
a zatěžovaného zdiva, sloupů, stropů a nosných 
konstrukcí, vyloučit uvolňování a zeslabení nosných 
zdí, postupovat podle TP 
Pád materiálu nebo části 
konstrukce na osobu 
Postupovat podle TP, udržování komunikací, určení a 
zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do 
bouraného objektu, zajistit ohrožený prostor, ve 
kterém se bourací práce provádějí, vymezení 
prostoru ohroženého bouráním 
Obecná rizika při 
bourání 
Zasažení pracovníka nebo i cizí 
osoby pádem materiálu z výšky 
Opatření proti pádu materiálu z výšky, vyloučení nebo 
omezení práce nad pracovníkem 
Propadnutí zaměstnance 
otvorem v podlaze 
Otvory v podlaze musí být zakryty, ohrazeny, 
zajištěny 
Bourací práce 
Ruční bourání 
Propadnutí podlahy pod 
zaměstnancem 
Statické posouzení stability objektu, zákaz vstupu na 
nestabilní či poškozené stropy 
Ujetí nasypaného svahu Dodržení max.výšky násypu s sypného úhlu, místní 
řád skladu 
Sypký materiál 
Zranění při manipulaci s 
materiálem 
Místní řád skladu, oddělení provozních a 
neprovozních ploch, bezpečnostní značení 
Skladování 
Vysokozdvižné 
vozíky 
Převrácení vozíku Nepřevážet zvednutý náklad, max.provozní rychlost 
přizpůsobit podmínkám provozu 
; 
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Pád části nákladu Náklad vždy upevněn, opásán, zabalen, ne volně 
ložený 
Přejetí, náraz do zaměstnance 
na nepřehledných místech 
Provoz vozíku dle místního řádu skladu, oddělení 
provozních a neprovozních ploch, bezpečnostní 
značení, opatrná manipulace, max.provozní rychlost 
přizpůsobit podmínkám provozu 
Pád zaměstnance z vozíku Není-li k tomu vozík určen, nikdy nevozit další 
zaměstnance 
Pád zaměstnance z ložné 
plochy 
Není-li k tomu ložná plocha vozíku určena, nikdy 
nezvedat zaměstnance 
Stavební a 
ostatní materiál 
Zakopnutí o ložený materiál Uložení materiálu, dostatečný prostor pro chůzi, 
oddělení provozních a neprovozních prostor 
Vznícení, požár Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, 
neskladovat hořlavé látky v blízkosti tepelných 
spotřebičů, svářečské práce je možné provádět 
pouze na písemný souhlas 
Vznik nedýchatelného ovzduší 
rozkladem odpadů 
Dostatečné větrání skladovacích prostor, odpady s 
nebezpečím vzniku nedýchatelných plynů těžších než 
vzduch neumisťovat pod úroveň terénu, zaměstnanci 
pracují ve dvojicích 
Odpady 
Nežádoucí chemická reakce Jednotlivé druhy odpadu skladovat odděleně, u 
nebezpečných odpadů dodržovat podmínky 
skladování 
Práce s 
otevřeným 
ohněm 
Svařování 
elektrickým 
obloukem 
Popálení, oslnění očí, působení 
škodlivých látek 
Používat odpovídající OOPP (ochranný nehořlavý 
oděv, kožené rukavice s manžetou, kamaše, 
svářečské brýle(kukla), zástěra 
; 
112 
 
 
Požár, výbuch Zaměstnanec zdravotně způsobilý s platným 
svářečským průkazem pro danou činnost a 
prokazatelně seznámen se zařízením a návodem k 
použití, pravidelné prohlídky svařovacího 
zdroje(min.pololetně), v prostorech se zvýšeným 
nebezpečím (nádoby, uzavřené těsné prostory) 
zajistit umělé odsávání, před každým použitím 
kontrolovat neporušenost izolace vodičů a držáků 
Působení elektrického proudu V případě práce v objektech pracovat jen na základě 
písemného povolení, stanovit konkrétní opatření a 
zajistit vhodné hasící prostředky a požární asistenci 
po dobu nejméně 8hod.při svařování používat vhodný 
svařovací zdroj 
Pád materiálu Svářeč a odpovědný vedoucí odpovídají za 
dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů 
Popálení plamenem, tělesem 
hořáku 
Manipulační prostor, obezřetná manipulace, 
nedotýkat se hořáku po zhašení plamene, OOPP 
Popálení o natavenou 
lepenkovou krytinu 
Nedotýkat se natavené strany lepenky, OOPP 
Únik plynu z poškozených 
hadic, následný požár 
Pravidelná revize, nepoužívat poškozené hadice 
Natavovaní 
lepenkové 
krytiny 
Otrávení, požár, výbuch z 
důvodu poškozené hadice 
použít vhodný druh hadice, označit, nepoužívat části 
vedení plynu, pokus jsou znečištěny mastnotou 
(maziva, tuk, olej) 
Skladování 
materiálu 
Prasknutí, pád, roztříštění skla Rovné a pevné manipulační plochy, použití 
předepsaných pomůcek, skleněný odpad ukládat do 
zvláštních nádob 
Sklenářské 
práce 
Manipulace s 
materiálem 
Pád materiálu Při ploše nad 3m2 provádí nejméně 3 pracovníci, 
tabule položeny a zajištěny proti překlopení, zákaz 
manipulace při rychlosti nad 8m/s a -5°C 
Malířské a 
natěračské 
Požití látek Otrava Nebezpečné látky skladovat výhradně v originálních 
obalech, při pracích s nimi nejíst a nepít 
; 
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Poleptání úst a jícnu Nebezpečné látky skladovat výhradně v originálních 
obalech, při pracích s nimi nejíst a nepít 
Otrava, bezvědomí Větrání prostor pro práci s nebezpečnými látkami Vdechnutí látek 
Poleptání dýchacích cest Větrání prostor pro práci s nebezpečnými látkami 
Zasažení očí Dodržení pracovního postupu Potřísnění 
látkami Potřísnění pokožky Dodržení pracovního postupu 
Hořlavé, těkavé, 
výbušné látky 
Požár, exploze Uchovávat v originálních a nepoškozených obalech, 
zákaz manipulace s otevřeným ohněm (kouření), 
technologický postup, vlastnosti nebezpečných látek - 
seznámení 
Roztržení nádoby Kontroly, zkoušky, revize - dle ČSN, nepoužívat 
poškozené postřikovače, dodržet technologický 
(pracovní) postup 
Tlakové nádoby 
Vadný pojistný ventil Kontroly, zkoušky, revize - dle ČSN, nepoužívat 
poškozené postřikovače 
Pád žebříku i s osobou při práci Používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce 
při použití jednoduchého nářadí, zaměstnanec musí 
být obrácen obličejem k žebříku, zajištění stability po 
celou dobu použití 
Pád osoby a žebříku při 
výstupu a sestupu 
Krátkodobá, fyzicky nenáročná práce při použití 
jednoduchého nářadí, na žebříku zaměstnanec 
obrácen obličejem k žebříku 
Kontakt a náraz na žebřík Zajištění prostoru kolem paty žebříku, bezpečnostní 
označení žebříku, žebříky stavět mimo dopravní cesty 
Žebříky Žebříky 
přenosné 
Prasknutí, zlomení příčle Nepoužívat poškozené žebříky, měsíční prohlídky, 
kontrola před použitím, nepracovat nad sebou, max. 
břemeno 15kg, nepřetěžování žebříku, řádné 
skladování žebříků 
Zakopnutí o pohozené díly Udržovat pořádek na pracovišti, prostor pro chůzi Lešení Stavba lešení 
Pád složeného lešení Lešení skladovat dle pokynů výrobce, při skládání 
dílů na sebe zajistit stabilitu 
; 
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Přiražení končetin Při kompletaci lešení postupovat v souladu s 
návodem výrobce, kompletaci provádí osoby 
způsobilé 
Pád dílů na zaměstnance Při kompletaci lešení postupovat v souladu s 
návodem výrobce, kompletaci provádí osoby 
způsobilé 
Zborcení konstrukce Při kompletaci lešení postupovat v souladu s 
návodem výrobce, kompletaci provádí osoby 
způsobilé 
Pád zaměstnance Při kompletaci lešení postupovat v souladu s 
návodem výrobce, kompletaci provádí osoby 
způsobilé 
Pád zaměstnance Kolektivní zajištění pomocí zábradlí, zakrytí otvorů v 
podlaze poklopy, zajištění podlahových dílců proti 
pohybu 
Pád nářadí, materiálu Zajištění a uložení materiálu a nářadí proti pádu, 
ochranné boční sítě 
Ztráta stability lešení Kotvení lešení do stěn, úhlopříčné ztužení ve dvou 
rovinách, stavět na pevný a únosný terén 
Práce na lešení 
Pád, zborcení lešení Statický výpočet, dokumentace, zápis o předání, 
označení nosností - nepřetěžovat, montáž i demontáž 
jen kvalifikovaná osoba 
Zakopnutí o pohozené díly Udržovat pořádek na pracovišti, prostor pro chůzi 
Pád složeného lešení Lešení skladovat dle pokynů výrobce, při skládání 
dílů na sebe zajistit stabilitu 
Přiražení končetin Při demontáži lešení postupovat v souladu s 
návodem výrobce, demontáž provádí osoby způsobilé 
Demontáž lešení 
Pád dílů na zaměstnance Při demontáži lešení postupovat v souladu s 
návodem výrobce, demontáž provádí osoby způsobilé 
; 
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Zborcení konstrukce Při demontáži lešení postupovat v souladu s 
návodem výrobce, demontáž provádí osoby způsobilé 
Pád zaměstnance Při demontáži lešení postupovat v souladu s 
návodem výrobce, demontáž provádí osoby způsobilé 
Pojízdné lešení Nekontrolovatelný pohyb, pád Lešení přemisťovat nezatížené, při práci zajisti proti 
samovolnému pohybu 
Pád z lešení při výstupu Kolektivní zajištění, zatěžovat rovnoměrně, zajištění 
žebříku v pracovní poloze, typizované sbíjené žebříky 
max.3,5m 
Kozové lešení 
Prolomení, převrácení lešení Nepřekročit nosnost 150kg/m2, pevné spojení 
podélníků s podpěrami, maximální rozpětí podpor 
2,5m 
Ruční 
zakružovačka, 
ruční ohýbačka, 
ruční obrubovací 
stroj, ruční 
pákové nůžky 
Úraz prstů horní končetiny Pracovat jedině podle návodu na používání ručního 
nářadí, ohýbání, stříhání, zakružování a obrubování 
materiálů provádět jedině jedním pracovníkem, 
nepřekračovat max. tloušťku ohýbaného materiálu 
Popálení ohněm a zplodinami 
hoření 
Před zahájením pájení či svařování provést kontrolu 
hasebních prostředků, po skončení prací zajistit 
následný dozor až do naprostého pominutí nebezpečí 
vzniku požáru 
Klempířské 
práce 
Pájení, 
svařování 
plynem 
Nepříznivé působení pájecí 
pasty či plynu na zdraví 
Pracoviště opatřit bezpečnostními listy všech 
používaných chemických látek a přípravků s 
uvedením požadavků na jejich bezpečné použití 
; 
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Vznik nepřípustných zatížení 
na konstrukce jeřábu, ztráta 
stability jeřábu 
Správné ovládání jeřábu (dodržování bezpečných 
vzdáleností, nepřetěžování mechanismu), zajištění 
stability autojeřábu v souladu s návodem výrobce, 
zajištění autojeřábu parkovací brzdou, zajištění 
vodorovnosti jeřábu při zapatkování, v kabině je 
uvedena tabulka nosnosti v závislosti na vyložení, 
funkční signalizace upozornění blížící se přetížení 
jeřábu 
Nepříznivé působení vertikální 
síly 
Zamezení náhlého uvolnění (utržení) břemene 
Nepříznivé působení větru Odstavení jeřábu mimo provoz 
Zabrždění autojeřábu parkovací brzdou, zamezení 
pojezdu 
Dodržení maximální odchylky výložníku od vodorovné 
roviny 
Porušení, ztráta funkce podpěr 
Kontrolovat zaboření podpěr při bočním zatížení 
jeřábu 
Lokální snížení únosnosti 
podloží 
Zamezit umístění podpor v okolí 1m od hlavice piloty 
a základových pasů 
Při pojezdu s břemenem respektovat opatření 
stanovené výrobcem, max.rychlost 3km/h 
Výložník umístit v základní délce směrem dozadu 
Provoz nepodepřeného 
autojeřábu, ztráta stability při 
pojíždění s břemenem 
S břemenem pojíždět rovnoměrně aby nedošlo k 
rozhoupání 
Neprovádět svépomocí opravy jeřábů 
Práce se stroji Mobilní jeřáby - 
práce a ovládání 
Pád části jeřábu a poškození 
zařízení Při opravě mít jeřáb i jeho části zajištěny proti 
samovolnému pohybu 
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ČASOVÝ PLÁN  
Časový plán je zhotoven pro provedení stavebně technologické studie přestavby 
zemědělského objektu. Časový plán je vytvořen v programu CONTEC a je součástí 
příloh.  
ROZPOČET  
Položkový rozpočet zhotoven pro provedení stavebně technologické studie přestavby 
zemědělského objektu. Rozpočet je vytvořen v programu BUILDpower.  
VÝKAZ VÝMĚR  
Výkaz výměr zhotoven pro provedení stavebně technologické studie přestavby 
zemědělského objektu. Výkaz výměr a je součástí položkového rozpočtu. 
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ZÁVĚR: 
Výstupem mé bakalářské práce je stavebně technologická studie přestavby 
zemědělského objektu v Králově Lhotě. V mé práci jsem se snažila vhodně vyřešit 
zařízení staveniště s ohledem na podmínky staveniště. Prováděné práce na stavbě 
byly oceněny za pomocí rozpočtového programu Buildpower a jsou znázorněny 
v položkovém rozpočtu včetně výkazu výměr. Průběh prací na stavbě je znázorněn 
v časovém harmonogramu provedeném v programu CONTEC. V bezpečnosti jsem se 
zabývala bezpečností a ochranou zdraví při práci pro celou navrženou stavbu. Postupy 
v technologickém předpisu jsou provedeny s ohledem na bezpečnost a plynulost 
výstavby. Při zpracování bakalářské práce jsem vycházela ze souvisejících platných 
vyhlášek, předpisů a norem.  
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• NP - nadzemní podlaží  
• NTL - nízkotlaké  
• HDS - hlavní domovní skříň  
• SDK- sádrokarton  
• PE - polyethylen 
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• PB- propanbutan  
• Kce- konstrukce  
• ŽB- železobeton  
• BOZP- bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
• OOPP- ochranné osobní pracovní pomůcky  
• HSV- hlavní stavbyvedoucí  
• PSV- pomocný stavbyvedoucí  
• S- statik  
• TDI- technický dozor investora  
• PD- projektová dokumentace  
• SD- stavební deník  
• DL- dodací list  
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